

**Dagmar Formella - BKSA 19.08.2015: Top Sachstandsbericht Gymnasium - Anfrage Kosten  
Gymnasiumneubau**

---

**Von:** Meike Lukat <meike.lukat@live.de>  
**An:** Dagmar FORMELLA <dagmar.formella@stadt-haan.de>  
**Datum:** 11.08.2015 04:49  
**Betreff:** BKSA 19.08.2015: Top Sachstandsbericht Gymnasium - Anfrage Kosten  
Gymnasiumneubau  
**CC:** "engin.alparslan@stadt-haan.de" <engin.alparslan@stadt-haan.de>, "ute.ed..."

---

Sehr geehrte Frau Formella,

gem. dem vom Landrat genehmigten Haushaltsplan 2015 der Stadt Haan sind die seit dem Ratsbeschluss vom 11.12.2012 prognostizierten Baukosten in Höhe von 25,685 Mio € für den Neubau des Gymnasiums Haan bis heute in der Höhe unverändert in den Haushalt eingestellt.

Im Rahmen des Erörterungstermins am 02.07.2015 zwischen Anwohnern des geplanten Neubaus, der Verwaltung und einigen Fraktionsvertretern wurde uns mitgeteilt, dass 120 Bohrungen/Erkundungen auf dem gesamten Gelände durchgeführt wurden, davon 2 große Bohrungen auf 30 m Tiefe und es zu umfangreichen Gutachten kommen wird. - Ob diese Kosten bereits alle 2012 mit berücksichtigt wurden ist uns nicht bekannt. Eine detaillierte Aufstellung zu den in 2012 prognostizierten Baukosten liegt uns nicht vor.

Auch der Haushalt der Stadt Haan gibt zur Gesamtkostenberechnung nur geringfügigen Aufschluss, da nur zu denen im Ergebnisplan eingestellten 1,107 Mio € die Erläuterung "Abrisskosten Altbestand und PCB Entsorgung) nachlesbar ist.

Bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2014 hatte ich die unverändert eingestellten Baukosten des Gymnasiumneubaus kritisch hinterfragt, da nicht einmal übliche Kostensteigerungen einkalkuliert wurden.

In der Ratssitzung am 25.03.2014 antwortete mir der Technische Dezernent, gem. Protokoll, dass *er zuversichtlich sei, dass im Falle eines zügigen Voranschreitens das Budget ausreichen werde.* [http://www2.haan.de/bi/to0050.php?\\_ktonr=6262](http://www2.haan.de/bi/to0050.php?_ktonr=6262)

Gem. IT NRW sind die Baupreise in NRW um 0,6 % höher als ein Jahr zuvor (Stand 26.03.2015).

Wie für uns überraschend am 02.07.2015 im Rahmen dieses Gesprächs mitgeteilt, wurde das Vergabeverfahren "ruhend gestellt", somit kann nun nicht mehr von einem "zügigen Voranschreiten" gesprochen werden.

Mit diesem Hintergrund bitten wir, dass Sie im BKSA am 19.08.2015 zum Top: Sachstandsbericht Gymnasium

**mitteilen, ob die bis heute eingestellten prognostizierten Baukosten in unveränderter Höhe von 2012 als realistisch für den geplanten Baubeginn Mitte 2016 betrachtet werden können oder ob bereits jetzt absehbar ist, dass höhere Baukosten einzustellen sind? Welche Baukosten werden aktuell prognostiziert?**

Mit freundlichen Grüßen.

Meike Lukat  
- Fraktionsvorsitzende WLH-

**Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan**  
Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan  
Tel.: 02129/343531 (AB)

Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel:

02129/6649

stellv. Vorsitzender Peter Schniewind, Kirchstr. 20, 42781 Haan, Tel:

02129/7014

Email: [Ratsfraktion@wlh-haan.de](mailto:Ratsfraktion@wlh-haan.de) [www.wlh-haan.de](http://www.wlh-haan.de)