

### **Anfrage der WLH vom 11.8.2015 – Kosten Gymnasium-Neubau**

---

Mit E-Mail vom 11.8.2015 bat die WLH für die Sitzung des BKSA am 19.8.2015 um Mitteilung:

1. Ob die bis heute eingestellten prognostizierten Baukosten in unveränderter Höhe von 2012 als realistisch für den geplanten Baubeginn Mitte 2016 betrachtet werden können oder ob bereits jetzt absehbar ist, dass höhere Baukosten einzustellen sind.
2. Welche Baukosten werden aktuell prognostiziert ?

Diese Frage beantwortet die Verwaltung nachstehend:

1. Die in 2012 prognostizierten Baukosten waren damals hochgerechnet auf Baukostenstand 2014. Aufgrund der Wirtschaftlichkeit der Planung (Kubatur des Gebäudes, Reduzierung der Interimskosten für Auslagerung etc.) ging die Verwaltung bisher davon aus, dass aufgrund der zu erwartenden Effekte des geplanten Verhandlungsverfahrens im PPP die Einhaltung der prognostizierten Baukosten zu erzielen wäre.
2. Eine Fortschreibung der Baukosten ist momentan nicht möglich, da die Dauer der zeitlichen Verzögerungen im B-Planverfahren nicht absehbar ist. Die Überarbeitung erfolgt sobald Terminsicherheit herrscht.

gez. Eden