

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	1.	Haan hält im Rahmen einer nachhaltigen Stadt- und Flächenentwicklung ein attraktives Wohnungs- und Baulandangebot vor								
4	1.1.	Haan erfüllt als Mehrgenerationenstadt die Voraussetzungen für eine ausgewogene altersmäßige Durchmischung								
	1.1.1.	Der Wohnungsbau in Haan orientiert sich an den Bedürfnissen definierter Zielgruppen und hält definierte Qualitätsanforderungen ein								
	1.1.1.1.		Zielgruppendefinition	SV (Dez. III)	Amt 61	2010	2010	unerledigt	Zielgruppen wurden definiert	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.1.1.2.		Analyse und Definition spezieller Anforderungen und Bedarfe der Zielgruppen	SV (Dez. III)	Amt 61	2010	2011	unerledigt	Analyse und Definition liegen vor	
	1.1.1.3.		individuellen Wohnungsbau durch das Angebot von Beratungsleistungen fördern	SV (Dez. III)	Amt 63	2012	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Möglichkeit zur Beratung wurde bekannt gemacht und wird in Anspruch genommen	
	1.1.2.	Die Stadt Haan sorgt für ein (bezahlbares) Angebot von Wohnraum für junge Familien und gewährleistet ein kinderfreundliches Wohnumfeld								
	1.1.2.1.		Definition und Umsetzung von geeigneten Wohnraumförderungsmaßnahmen (Verweis zu Maßnahme 1.1.4.1.)	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2014	unerledigt	Preisentwicklung bei Bauland für junge Familien entspricht der allgemeinen Preisentwicklung oder ist günstiger	
	1.1.2.2.		Prüfverfahren "Kinder- und Familienfreundlichkeit" entwickeln und anwenden	SV (Dez. II)	Amt 51, Amt 61	2013	2014	unerledigt	1) Prüfverfahren liegt vor, 2.) Fragebogenaktion wurde durchgeführt	
	1.1.3.	Die Stadt Haan unterstützt private Anbieter beim Ausbau des Angebotes für innerstädtische, altengerechte Wohnformen und gemeinschaftliche Wohnprojekte								

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	1.1.3.1.		Analyse und Definition spezieller Anforderungen und Bedarfe (Verweis zu Maßnahme 1.1.1.2.)	-	-	-	-	-	-	
	1.1.4.	Haan betreibt eine aktive Wohnungs- und Baulandpolitik								
	1.1.4.1.		Erstellung eines Wohnungs- und Baulandkonzepts mit Maßnahmen wie z. B. einer Zuzugsprämie oder einem Kinderbonus beim Erwerb von Wohneigentum	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 23	2013	2014	unerledigt	Konzept liegt vor	
	1.1.4.2.		Einrichten einer Wohnungstauschbörse: Beratung und Unterstützung von Senioren beim Wechsel von Wohnraum sowie junger Familien bei der Altbausanierung	n.n.	Träger, wie z. B. Caritas, Krankenkassen, Kreis, Stadt, Wohnungsamt, Allg. sozialer Dienst	2010	2012	unerledigt	Tauschbörse wird genutzt	
	1.1.5.	Ausgewiesene Wohnstandorte werden zur Optimierung der Nutzung hinsichtlich der Art und des Umfangs der Nutzung in bestimmten Zeiträumen überprüft								
	1.1.5.1.		Änderung bestehender Bebauungspläne	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2018	unerledigt	1.) 25 Bebauungspläne / Jahr wurden geprüft, 2.) Verfahren zur Änderung wurden eingeleitet	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.1.5.2.		ggf. Neuausrichtung des Wohnangebots der Sahle-Baubetreuungsgemeinschaft am Standort „Am Bandenfeld“	Sahle-Baubetreuungsgemeinschaft	<u>Sahle-Baubetreuungsgemeinschaft</u> , Amt 61	2013	2016	unerledigt	1.) Angebot wurde neu definiert und ausgerichtet 2.) Wohnungsbelegung entspricht dem allgemeinen Durchschnitt	

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
8	1.2.	Das Leitbild "Gartenstadt" ist erlebbar								
	1.2.1.	Die Gartenstadtidee wird für Haan zeitgemäß interpretiert								
	1.2.1.1.		Durchführung eines Workshops "Zeitgemäße Gartenstadt"	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2013	unerledigt	Workshop wurde durchgeführt	
	1.2.2.	Freiräume in den Siedlungsbereichen werden geschont, in Wert gesetzt und zugänglich gemacht								
	1.2.2.1.		Freiraumentwicklungskonzept: Überprüfung der Grundlagen des Grünflächengutachtens aus dem Jahr 1987 und Fortschreibung	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2015	unerledigt	Fortschreibung ist erfolgt	
	1.2.2.2.		Umgestaltung des Thunbuschparks	SV (Dez. III)	<u>Amt 66</u> , Amt 70	2010	2017	unerledigt	Umgestaltung ist abgeschlossen	
	1.2.2.3.		Umgestaltung des Karl-August-Jung-Platzes	SV (Dez. III)	<u>Amt 66</u> , Amt 70	2015	2017	unerledigt	Umgestaltung ist abgeschlossen	
	1.2.2.4.		Teilnahme am Landeswettbewerb "Stadt macht Platz - NRW macht Plätze"	SV (Dez. I)	Amt 23	2010	2011	unerledigt	Bewerbung wurde eingereicht	
	1.2.2.5.		Auswertung des Spielflächenleitplans	SV (Dez. III)	Amt 61	2015	2015	unerledigt	Auswertung liegt vor	
	1.2.2.6.		ggf. Konzeption und Realisierung eines Spielplatzes, der den neuen Gartenstadtcharakter vermittelt	SV (Dez. III)	<u>Amt 66</u> , Amt 70	2015	2018	unerledigt	Spielplatz wurde realisiert	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.2.2.7.		Verbesserung der Qualitäten des Neuen Markts als Aufenthaltsraum / Spielraum	SV (Dez. III)	<u>Amt 61</u> , Amt 66, Amt 70	2015	2016	unerledigt	1.) Funktions- und Gestaltungskonzept liegt vor 2.) städtebauliche Defizite wurden beseitigt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.2.2.8.		Werbung für die Aktion "Offene Gartenporte", bei der attraktive private Gärten an bestimmten Tagen für Besucher öffnen	SV (Dez. I)	Amt 23	2011	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Werbung liegt vor, hohe Besucherzahl	
	1.2.2.9.		Durchführung einer "Blumenkastenaktion", bei der Pflanzen kostenlos an Bürger ausgegeben werden	SV (Dez. III)	Amt 70	2013	2013	unerledigt	Aktion wurde durchgeführt	

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	1.2.2.10.		Wegenetz der Freizeitkarte bekannt machen und erforderlichenfalls aufwerten	SV (Dez. I)	Amt 23, Amt 61, Amt 66, Amt 70	2010	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Bekanntmachung im Internet, 2.) Ausgabe von kostenlosen Exemplaren ist erfolgt, 3.) Konzept zur Aufwertung wurde erstellt und umgesetzt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
3	1.3.	Haan ist eine Stadt der kurzen Wege								
	1.3.1.	Wohnstandortnahe Versorgungsmöglichkeiten und Infrastruktureinrichtungen begrenzen Alltagswege und sichern Wohnqualität durch Verkehrsvermeidung								
	1.3.1.1.		Die Nahversorgungszentren in Unterhaan (Düsseldorfer Straße), in Haan Ost (Untere Landstraße / Alleestraße), am Nachbarsberg sowie ergänzende Läden an der nördlichen Hochdahler Straße / Flurstraße, in Thienhausen und an der Nordstraße halten Angebote für den täglichen Bedarf vor, die aus der Nachbarschaft zu Fuß und mit dem Fahrrad bequem erreicht werden können	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 23	2011	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	alle Sortimente für den täglichen Bedarf werden abgedeckt	
	1.3.1.2.		Das Nahversorgungszentrum Gruiten bietet ein verbessertes Angebot für den Ortsteil an Gütern des täglichen Bedarfs mit Ergänzungssortimenten des mittelfristigen Bedarfs, die zu Fuß und mit dem Fahrrad bequem erreicht werden können	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 23	2011	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	alle Sortimente für den täglichen Bedarf und nachgefragte mittelfristige Bedarfe werden abgedeckt	
	1.3.2.	Das Stadtzentrum ist ein Magnet für die Bewohner und ermöglicht die Deckung des zentrenrelevanten Bedarfs								
	1.3.2.1.		Stadtzentrum durch Einkaufszentrum stärken: Umsetzung des Projekts Windhövelpassage	SV (Dez. I)	Amt 23, Amt 61	2011	2014	unerledigt	Windhövelpassage wurde gebaut	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.3.2.2.		Laufende Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit und gezielte Weiterentwicklung der ansässigen Betriebe (ggf. Zusammenlegung beachbarter Ladenlokale)	SV (Dez. I)	Amt 23, IHK	2011	2014	unerledigt	Überprüfung und Weiterentwicklung ist erfolgt	
	1.3.2.3.		Förderung der Gastronomie im Bereich Kaiserstraße	SV (Dez. I)	Amt 23	2011	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Aquise von Gewerbetreibenden ist erfolgt	

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	1.3.2.4.		Sicherung der Individualität und der Erlebnisqualität der durchgeführten Veranstaltungen	SV (Dez. I)	Amt 23, IHK	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Anzahl der Besucher	
	1.3.2.5.		Förderung des Images der Stadt als Einkaufsstadt durch geeignete Marketingmaßnahmen	SV (Dez. I)	Amt 23	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	zu definierende Marketingmaßnahmen werden umgesetzt	
	1.3.3.	Die Wohnqualität wird durch Stärkung des Umweltverbundes verbessert								
	1.3.3.1		Der Verkehrsentwicklungsplan berücksichtigt: Aufbau eines Radwegenetzes und Fahrradinfrastruktur; Reduzierung von ÖPNV-Erschließungslücken in Haan-Ost (Industriegebiet), an der unteren Bachstraße, an der Ohligser Straße; Bedarfsgerechte Führung der Linienäste zu den Endstellen, insbesondere Haan Ost; bessere Anbindung an die Hochdahler S-Bahnstation	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 66	2010	2011	unerledigt	Überprüfung ist erfolgt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.3.3.2.		Aufwertung bestimmter Wohnstandorte (z. B. "Am Bandenfeld") durch Verbesserung der ÖPNV-Anbindung und verkehrstechnische Maßnahmen	SV (Dez. III)	Amt 61	2011	2012	unerledigt	Aufwertung ist erfolgt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
10	1.4.	Haan zeigt mit einer Innovationszone Profil - auch als Wohnstandort								
	1.4.1.		Konzept zur Ansiedlung von innovativ tätigen Firmen und Institutionen in engem räumlichen Verbund mit Wohngebieten erstellen (u. a. ist eine Standortdiskussion erforderlich)	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 23	2014	2019	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.	Der Wert des Freiraums ist allgemein akzeptiert; Der Vorrang der Binnenentwicklung und der weitestgehende Schutz des Freiraums vor baulicher Inanspruchnahme sind politischer Konsens								

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
1	2.1.	Die Stadt Haan konzentriert ihre Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen Potentiale der Binnenentwicklung (z. B. durch Nutzung der Baulandreserven, Flächenrecycling und Nachverdichtung) um zukünftig eine weitere Inanspruchnahme von Freiflächen zu vermeiden							Verhältnis Binnenentwicklung zu Außenentwicklung festlegen (z.B. 3:1); Maximalwert [%] oder Indexwert für Jahr 20## für Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche festlegen, der unterhalb der bisherigen Werte liegt	
	2.1.1.	Erfassung und Bewertung vorhandener Binnenentwicklungspotentiale								
	2.1.1.1.		Siedlungsflächenmonitoring	SV (Dez.III)	Amt 61, Amt 63, Amt 23	2008 (Fort-schreibung alle 3 Jahre)	2009	erledigt	Siedlungsflächenmonitoring einschließlich einer Aufbereitung der Ergebnisse liegt vor	
	2.1.1.2.		Aufbau eines Baulückenkatasters	SV (Dez.III)	Amt 61, Amt 63	2011	2012	unerledigt	Kataster wurde eingerichtet	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.1.1.3.		Planungsgrundsätze für die Flächenpotenziale festlegen	SV (Dez.III)	Amt 61, Amt 23	2011	2012	unerledigt	Planungsgrundsätze liegen vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.1.2.	Anpassung des Baurechts an aktuelle Erfordernisse zur Aktivierung vorhandener Flächenpotentiale								
	2.1.2.1.		Einleitung von Verfahren zur Änderung von Bebauungsplänen	SV (Dez.III)	Amt 61	2013	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Anzahl der unter diesem Planungsziel geänderten Bebauungspläne, Wohneinheiten pro Hektar	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	2.1.2.2.		Prüfung von Umsetzungsverpflichtungen zum Bau	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 32-1	2013	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt		
2	2.2.	Altstandorte werden qualifiziert und entsprechend ihrer Gunst genutzt							Größe der wiedernutzbar gemachten Altstandorte	
	2.2.1.	Nachnutzung / Ergänzung von Altstandorten (Verweis auf 1.2.2.1.: Freiraumentwicklungskonzept)								
	2.2.1.1.		Rahmenplanung für die Nachnutzung von Altstandorten (u. a. ehemaliges Gelände der Firma Bast, ehemaliges Gelände der Firma Hagemann, Standort der Landesfinanzschule, Rathausstandorte, Grundschule Bachstraße, Musikschule und Volkshochschule Dieker Straße)	SV (Dez. III)	Amt 61	2012	2013	unerledigt	Rahmenplanung liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.2.2.	Flächenmanagement der Altstandorte (Verweis auf 1.2.2.1.: Freiraumentwicklungskonzept)								
	2.2.2.1.		Einsatz aller Sicherungselemente von der vertraglichen Sicherung bis zum Erwerb der Flächen	SV (Dez. I)	Amt 23, Amt 61	2013	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Instrumente, Akteure und Adressaten wurden spezifiziert, 2. Instrumente (z. B. Ansprache von Alteigentümern; Entwicklung von Sanierungskonzepten, ...) wurden umgesetzt	
	2.2.2.2.		Marketingstrategie für Altstandorte zur Lenkung der Flächennachfrage	SV (Dez. I)	Amt 23	2014	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Strategie liegt vor	

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
11	2.3.	Klimaschutz (und Klimaanpassung) sind integraler Bestandteil der nachhaltigen Flächenentwicklung in Haan								
	2.3.1.		Einrichtung eines "Runden Tisches Klimaschutz"	SV (Dez. I)	verschiedene Ämter	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Runder Tisch tagt	
	2.3.2.		Die Klimaschutzziele gemäß des am 20.07.2007 vom Rat der Stadt Haan beschlossenen 10-Punkte-Klimaschutzprogramms werden in jede Planung einbezogen	SV (Dez. I - Dez. III)	verschiedene Ämter	2008	kontinuierl. Maßnahme	erledigt	Klimaschutzziele werden einbezogen	
	2.3.4.		Durchsetzung hoher Energiestandards bei Neubauten / neuen Wohngebieten über der gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2009), z. B. durch vertraglich Regelungen	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 63, Amt 66, Amt 23-1	2010	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Anzahl der Baugenehmigungen, die gültige Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) übertreffen, CO ₂ -Bilanz	
	2.3.5.		Petition an den Bundesgesetzgeber richten, so dass die Stadt Haan Baugenehmigungen nur noch für Gebäude mit nahezu null CO ₂ - Ausstoß erteilen könnte (Klarstellung / Diskussion erforderlich)	SV (Dez. III)	Umweltverband	2010	2010	unerledigt	Petition wurde abgeschickt, CO ₂ -Bilanz	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
6	2.4.	Die Stadt Haan fördert den Erhalt und die Entwicklung von landschaftlichen Qualitäten des Freiraums unter Beibehaltung des landwirtschaftlichen Nutzungspotenzials								
	2.4.1.		Identifizierung und Inwertsetzung der landschaftlichen Potenziale (Verweis auf 1.2.2.1.: Freiraumentwicklungskonzept)	SV (Dez. III)	Amt 61	2015	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Landwirtschaftliche Potenziale wurden identifiziert 2.) Landschaftliche Potenziale wurden in Wert gesetzt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.4.2.		Kooperation von Stadt und Landwirtschaft zur Förderung der Inwertsetzung der landwirtschaftlichen Potentiale (Naturerlebnis, Landschaftsinterpretation, Maislabyrinth, ...)	SV (Dez. III)	Amt 61, Landwirtschaftskammer	2015	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Kooperation besteht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	3.	Gebäude und Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur erfüllen definierte Standards von Qualität und Wirtschaftlichkeit und werden dem Bedarf ihrer Nutzer gerecht								
7	3.1.	Die Träger von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen halten ein vielfältiges Angebot bei geringeren Flächenansprüchen vor								
	3.1.1.	Das Angebot entspricht der Nachfrage, wird optimal beschafft und an die Stadtentwicklung angepasst								
	3.1.1.1.		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten mit externer Unterstützung, u. a. für 1.) Schulentwicklungsplanung, 2.) Jugendhilfeplanung, 3.) Altenpflegeplanung	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 40, Amt 51	2009 / Fortschreibung	2009	1.) erledigt, 2.) in Arbeit, 3.) unerledigt	Planungsdaten liegen vor	
	3.1.1.2.		Bereitstellung von Finanzressourcen für die Erstellung der Datengrundlage (Teilbetrag ist im Haushaltsplan 2009 enthalten)	SV (Dez. III)	Amt 61	2008	2009	für aktuelle Arbeit erledigt	Finanzressourcen sind im Haushaltsplan	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.1.1.3.		ggf. Integration Dritter Träger in die weitere Planung	SV (Dez. II)	Amt 40, Amt 51	2010	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Träger wurden identifiziert und angesprochen	
	3.1.2.	Flexible Angebote für Kinderkrippen- / Kindergartenplätze								
	3.1.2.1.		Die Stadt bzw. freie Träger garantieren Betreuungsplätze für alle nachgefragten Kinder unter drei Jahren	SV (Dez. II)	Amt 51	2009 / Fortschreibung	2010	unerledigt	1.) Eltern wurden informiert 2.) Anzahl der fehlenden Betreuungsplätze <= 0	
	3.1.2.2.		Ausbau und Flexibilisierung des Angebots von Ganztagsbetreuungsplätzen	SV (Dez. II)	Amt 51	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Eltern wurden informiert 2.) Anzahl der fehlenden Betreuungsplätze <= 0	
	3.1.3.	Das Angebot der Grundschulen und weiterführenden Schulen entspricht den bereits definierten fachlich-inhaltlichen und gebäudewirtschaftlichen Standards (u. a. Umsetzung des ganzheitlich strategischen Immobilienkonzepts der Firma Gieselmann + Partner)								
	3.1.3.1.		Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für eine neue Lernkultur und Verbesserung der Betreuungssituation für Schüler durch Verknüpfung von Unterricht, Zusatzangeboten und Freizeit über Vor- und Nachmittag (Angebot der Offenen Ganztagschule)	SV (Dez. II)	Amt 40, Amt 51, Amt 65	kontinuierlich, Projekt bezogen	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Gebäudefläche / Schüler	

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verant- wortlich *	Durch- führung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	3.1.3.2.		Sanierung / Modernisierung des Gymnasium Adlerstraße, Nutzungsintensivierung durch weitere Nutzungen	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	n.n.	n.n.	unerledigt	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Es liegt noch kein Ratsbeschluss zur Gesamtanierung des Schulstandortes vor. Ggflls. wird im Rahmen des Konjunkturpaketes II der Einstieg mit einer Teilsanierung der Sporthalle gemacht.
	3.1.3.3.		Sanierung / Modernisierung des Schulzentrums (Realschule, Hauptschule)	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	2009	2012	begonnen	Gebäude wurde saniert / modernisiert	
	3.1.3.4.		Sanierung / Modernisierung der Grundschule Bollenberg	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	2008	2009	erledigt	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Neuerliche PCB-Sanierung wurde durchgeführt. Damit verbunden auch umfangreiche andere Instandsetzungsmaßnahmen. Jedoch handelt es sich nicht um eine energetische und nicht um eine Gesamtanierung
	3.1.3.5.		Aufgabe der Grundschule Bachstraße, Verteilung der Schüler auf Steinkulle, Dieker Str. o. ä.	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	n.n.	n.n.	unerledigt	Verteilung ist erfolgt	Bisher wurde kein Ratsbeschluss gefasst.
	3.1.3.6.		Abriss und optimierter, multifunktionaler Neubau der Grundschule Dieker Straße	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	2008	2011	begonnen	Neubau ist erfolgt	Ratsbeschluss zum Neubau der Grundschule mit Musikschule ist gefasst. Vorplanung wurde amtsintern erstellt. Ausschreibungsverfahren für ein PPP-Projekt läuft.
	3.1.3.7.		Sanierung / Modernisierung der Grundschule Don Bosco	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	2008	2010	begonnen	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Brandschutzsanierung des Bestandsgebäudes und WC- Sanierung erfolgten in 2008 / 2009. Von 2008 bis 2009 wird ein 2 geschossiges Erweiterungsgebäude für die OGS erstellt. Auch hier bei diesem Bestandsgebäude bisher keine energetische und keine Gesamtanierung.
	3.1.3.8.		Sanierung / Modernisierung der Grundschule Gruiten, Nutzungsverdichtung	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	2007	2008	teilweise erledigt	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Der Ausbau des Dachgeschosses und die Umnutzung des Hausmeisterhauses für die OGS sind erledigt. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen in diesem Gebäudeteil umgesetzt. Jedoch handelt es sich nicht um eine energetische Gesamtanierung.
	3.1.3.9.		Aufgabe der Pestalozzi Sonderschule	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	2008	2011	erledigt	Unter- bringung ist erfolgt	Erster Umsetzungsschritt ist getan. Die Sonderschule als Schulform lief in Haan mit Ende des Schuljahres im Juli 2009 aus. Das Gebäude wird ab Ostern 2010 als Interimsquartier für die Unterbringung der GS Dieker Str. genutzt. Nach Rückumzug der GS in den Schulneubau Ende 2011 ist der Abbruch der ehemaligen Sonderschulgebäude geplant.

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	3.1.3.10.		Aufgabe des Standorts Musikschule + Volkshochschule Dieker Straße, Unterbringung der Musikschule im Neubau der Grundschule Dieker Straße	SV (Dez. III)	<u>Amt 65</u>	2008	2011	begonnen	Aufgabe / Unterbringung ist erfolgt	Erster Umsetzungsschritt ist getan. Siehe 3.1.3.5. Musikschule soll zukünftig in GS Dieker Str. integriert werden. PPP-Vergabeverfahren läuft.
	3.1.4.	Erhalt des Zweckverbands Volkshochschule Haan / Hilden								
	3.1.4.1.		Suche nach einem wirtschaftlichen Standort für Angebote in Haan auf der Grundlage eines neu zu definierenden Kursangebots	SV (Dez. II)	<u>Amt 40</u> , <u>Amt 65</u> , VHS	2011	2012	unerledigt	Standort wurde identifiziert	
	3.1.5.	Besondere Angebote für bestimmte Zielgruppen, wie Senioren, Migranten und behinderte Menschen schaffen								
	3.1.5.1.		Hilfe bei der Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für Vereine und Organisationen durch Sponsorensuche	SV (Dez. I)	<u>Amt 23</u> , Am 40-2, Amt 51-2	2013	2016	unerledigt	Hilfe wird angeboten	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
5	3.2.	Die städtische Verwaltung ist ein bürgernaher Dienstleister sowie Arbeitgeber, der sich ökologisch, sozial und finanziell nachhaltig und flächenschonend verhält								
	3.2.1.	Überprüfung und Anpassung der Kernverwaltung								
	3.2.1.1.		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten	SV (Dez. I)	<u>Amt 10</u>	2011	2014	unerledigt	Planungsdaten liegen vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.2.		Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines zentralen Rathausstandorts	SV (Dez. I)	<u>Amt 10</u> , Amt 65	2011	2014	unerledigt	Nachweis wurde erbracht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.3.		Leuchtturmprojekte wie z. B. das Stadthaus in s'Hertogenbosch / Niederlande auswerten	SV (Dez. I)	<u>Amt 10</u>	2011	2014	unerledigt	Auswertung ist erfolgt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.4.		Erarbeitung eines integrierten Organisations-, Personal- und Gebäudekonzepts einschließlich Aufgabenkritik	SV (Dez. I)	<u>Amt 10</u> , Amt 65	2011	2014	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.5.		Bereitstellung von non territorialen Arbeitsplätzen und Heimarbeitsplätzen	SV (Dez. I)	<u>Amt 10</u>	n.n.	n.n.	unerledigt	Arbeitsplätze wurden	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.6.		ggf. Nutzung der Altstandorte (Verweis zu Maßnahme 2.2.1.1.)	SV (Dez. III)	<u>Amt 61</u>	n.n.	n.n.	unerledigt	Altstandorte werden genutzt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.2.	Überprüfung und Anpassung der Außenstelle der Feuer- und Rettungswache in Gruiten								Das Ziel ist abhängig von den Planungen zum Bürgerhaus

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	3.2.2.1.		Nutzerbedarfskonzepte erstellen	SV (Dez. I)	<u>Amt 32-4,</u> Amt 65	n.n.	n.n.	in Arbeit	Konzepte liegen vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.2.2.		Wirtschaftlichkeitsnachweise erbringen	SV (Dez. III)	Amt 65	n.n.	n.n.	in Arbeit	Nachweis wurde erbracht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.2.3.		ggf. Nutzung der Altstandorte (Verweis zu Maßnahme 2.2.1.1.)	SV (Dez. III)	Amt 61	n.n.	n.n.	unerledigt	Altstandorte werden genutzt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
9	3.3.	Die weitere Unterhaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen trägt zur Minimierung des Flächenverbrauchs bei und erfolgt auf der Grundlage eines Controllings nach nachvollziehbaren Kriterien							Entwicklung der Flächen für Sport- und Freizeiteinrichtungen: Zielwerte (Fläche / Einwohner) nach Einrichtungstypen; z. B. Spielfelder und Golfplatz jeweils separat	
	3.3.1.	Festlegung der langfristigen Betriebsform des Hallenbads								
	3.3.1.1.		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten	SV (Dez. II)	Amt 40	2012	2012	unerledigt	Planungsdaten liegen vor	
	3.3.1.2.		Wirtschafts- und Ergebnisplan erstellen	SV (Dez. III)	Amt 40	2013	2013	unerledigt	Plan wurde erstellt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.3.1.3.		betriebliches Sanierungskonzept erarbeiten	SV (Dez. II)	n.n.	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	
	3.3.1.4.		bauliches Sanierungskonzept erarbeiten (Verweis auf Ziel 2.3.4 "... Klimaschutz ..." energetische Sanierung)	SV (Dez. III)	Amt 65	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.3.2.	Optimierung der Nutzung der Sportflächen								
	3.3.2.1.		Verbesserung des zentralen Sporthallenmanagements zur besseren Ausnutzung der Kapazitäten	SV (Dez. II)	<u>Amt 40-1</u>	wird permanent mit Nutzern abgestimmt	kontinuierl. Maßnahme	in Arbeit	Freikapazitäten wurden reduziert	
	3.3.3.	Bürgerhaus Gruitener								
	3.3.3.1		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten	SV (Dez. I)	Amt 10	n.n.	n.n.			
	3.3.3.2		Erarbeitung eines Organisations- und Gebäudekonzepts für eine Gruitener Versammlungsstätte a) Sanierung und Nutzungsintensivierung des Bürgerhauses, b) Alternative Saalnutzung in Gruitener in bedarfsgerechter Form an anderem Standort (Klärung der Planung zur Nutzung Windfoche), c) Vollständige Aufgabe des Bürgerhauses	SV (Dez. I)	<u>Amt 10,</u> Amt 65, Amt 61	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verant- wortlich *	Durch- führung **	Beginn	Ende	Status	Indikator	Anmerkungen
	3.3.3.3		Wirtschaftlichkeitsnachweis erbringen	SV (Dez. I)	n.n.	n.n.	n.n.	unerledigt	Nachweis wurde erbracht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.3.3.4		ggf. Folgenutzung des Standorts des Bürgerhauses (Verweis zu Maßnahme 2.2.1.1.)	SV (Dez. III)	Amt 61	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.

* Abkürzungen:

SV (Dez. III)	Stadtverwaltung (Dezernat III)
Amt 10	Hauptamt
Amt 23	Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Amt 32-1	Rechtsabteilung
Amt 32-4	Feuer- und Rettungswache
Amt 40	Amt für Schule, Sport und Kultur
Amt 51	Amt für Jugend und Soziales
Amt 61	Planungsamt
Amt 63	Bauaufsichtsamt
Amt 65	Hochbauamt
Amt 66	Tiefbauamt
Amt 70	Betriebshof

n.n. Angabe kann noch nicht gemacht werden

** Federführende Stelle ist unterstrichen