

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verant- wortlich *	Durch- führung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ****	Anmerkungen
	1.	<b>Haan hält im Rahmen einer nachhaltigen Stadt- und Flächenentwicklung ein attraktives Wohnungs- und Baulandangebot vor</b>								
4	1.1.	<b>Haan erfüllt als Mehrgenerationenstadt die Voraussetzungen für eine ausgewogene altersmäßige Durchmischung</b>								
	1.1.1.	Der Wohnungsbau in Haan orientiert sich an den Bedürfnissen definierter Zielgruppen und hält definierte Qualitätsanforderungen ein								
	1.1.1.1.		Zielgruppendefinition	SV (Dez. III)	Amt 61	2010	2010	unerledigt	Zielgruppen wurden definiert	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.1.1.2.		Analyse und Definition spezieller Anforderungen und Bedarfe der Zielgruppen	SV (Dez. III)	Amt 61	2010	2011	unerledigt	Analyse und Definition liegen vor	
	1.1.1.3.		individuellen Wohnungsbau durch das Angebot von Beratungsleistungen fördern	SV (Dez. III)	Amt 63	2012	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Baubroschüre wurde aktualisiert 2.) Auf städtischer Internetseite wurde Liste der zurzeit in Haan tätigen Bauträger, Architekten und Vermesser veröffentlicht	
	1.1.2.	Die Stadt Haan sorgt für ein (bezahlbares) Angebot von Wohnraum für junge Familien und gewährleistet ein kinderfreundliches Wohnumfeld								
	1.1.2.1.		Definition und Umsetzung von geeigneten Wohnraumförderungsmaßnahmen	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2014	unerledigt	Preisentwicklung bei Bauland für junge Familien entspricht der allgemeinen Preisentwicklung oder ist günstiger	
	1.1.2.2.		Beteiligungsverfahren "Kinder- und familienfreundliches Wohnen und Wohnumfeld" entwickeln und umsetzen	SV (Dez. II)	Amt 51, Amt 61 Amt 23	2013	2014	unerledigt	1.) Beteiligungsverfahren liegt vor, 2.) Fragebogenaktion oder Workshop wurde durchgeführt	
	1.1.3.	Die Stadt Haan unterstützt private Anbieter beim Ausbau des Angebotes für innerstädtische, altengerechte Wohnformen und gemeinschaftliche Wohnprojekte								
	1.1.3.1.		Analyse und Definition spezieller Anforderungen und Bedarfe (Verweis zu Maßnahme 1.1.1.2.)	-	-	-	-	-	-	
	1.1.3.2.		Anpassung des Baurechts zur Realisierung von Eigentumswohnungen in der Innenstadt (Verweis zu Maßnahme 1.1.1.5)	-	-	-	-	-	-	
	1.1.4.	Haan betreibt eine aktive Wohnungs- und Baulandpolitik								
	1.1.4.1.		Erstellung eines Wohnungs- und Baulandkonzepts	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 23	2013	2014	unerledigt	Konzept liegt vor	
	1.1.4.2.		Einrichten einer Wohnungstauschbörse: Beratung und Unterstützung von Senioren beim Wechsel von Wohnraum sowie junger Familien bei der Altbauanierung	n.n.	Träger, wie z. B. Caritas, Krankenkassen, Kreis, Stadt, Wohnungsamt, Allg. sozialer Dienst, Sahle Baubetreuungsgemein.	2010	2012	unerledigt	Tauschbörse wird genutzt	

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ****	Anmerkungen
	1.1.5.	Ausgewiesene Wohnstandorte werden zur Optimierung der Nutzung hinsichtlich der Art und des Umfangs der Nutzung in bestimmten Zeiträumen überprüft								
	1.1.5.1.		Änderung bestehender Bebauungspläne	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2018	unerledigt	1.) 25 Bebauungspläne / Jahr wurden geprüft, 2.) Verfahren zur Änderung wurden eingeleitet	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.1.5.2.		ggf. Neuausrichtung des Wohnangebots der Sahle-Baubetreuungsgemeinschaft am Standort „Am Bandenfeld“	Sahle-Baubetreuungsgemeinschaft	Sahle-Baubetreuungsgemeinschaft, Amt 61	2013	2016	unerledigt	1.) Angebot wurde neu definiert und ausgerichtet 2.) Wohnungsbelegung entspricht dem allgemeinen Durchschnitt	
<b>8</b>	<b>1.2.</b>	<b>Das Leitbild "Gartenstadt" ist erlebbar</b>								
	1.2.1.	Die Gartenstadtidee wird für Haan zeitgemäß interpretiert								
	1.2.1.1.		Durchführung eines Workshops "Zeitgemäße Gartenstadt"	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2013	unerledigt	Workshop wurde durchgeführt	
	1.2.2.	Freiräume in den Siedlungsbereichen werden geschont, in Wert gesetzt und zugänglich gemacht								
	1.2.2.1.		Freiraumentwicklungskonzept: Überprüfung der Grundlagen des Grünflächengutachtens aus dem Jahr 1987 und Fortschreibung	SV (Dez. III)	Amt 61	2013	2015	unerledigt	Fortschreibung ist erfolgt	
	1.2.2.2.		Zielkonzept / Entwicklungskonzept für den Thunbuschpark erstellen	SV (Dez. III)	Amt 70, Amt 65	2010	2017	unerledigt	Zielkonzept / Entwicklungskonzept liegt vor	Der Umgang mit dem Pavillon muss geklärt werden. Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich
	1.2.2.3.		Zielkonzept / Entwicklungskonzept für den Karl-August-Jung-Platz erstellen	SV (Dez. III)	Amt 70	2015	2017	unerledigt	Zielkonzept / Entwicklungskonzept liegt vor	
	1.2.2.4.		Teilnahme an Landeswettbewerben, z. B. "Stadt macht Platz - NRW macht Plätze" oder "Ab in die Mitte"	SV (Dez. I)	Amt 23	n.n.	n.n.	unerledigt	Mittel für die Projektteilnahme wurden im Haushalt bereitgestellt, Bewerbung wurde eingereicht	
	1.2.2.5.		Erarbeitung eines Spielflächenleitplans	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 40, Amt 51, Amt 70	2011	2012	unerledigt	Neuer Spielflächenleitplan liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.2.2.6.		ggf. Konzeption und Realisierung eines Spielplatzes, der "den neuen Gartenstadtcharakter" vermittelt (Verweis zu Maßnahme 1.2.1.1.)	SV (Dez. III)	Amt 70, Amt 51	2015	2018	unerledigt	Spielplatz wurde realisiert	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.2.2.7.		Verbesserung der Qualitäten des Neuen Markts als Aufenthaltsraum / Spielraum	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 32, Amt 51, Amt 66, Amt 70	2011	2014	unerledigt	1.) Funktions- und Gestaltungskonzept liegt vor 2.) städtebauliche Defizite wurden beseitigt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.2.2.8.		Werbung für die Aktion "Offene Gartenpforte", bei der attraktive private Gärten an bestimmten Tagen für Besucher öffnen	SV (Dez. I)	Amt 23	2011	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Auf der Internetseite der Stadt Haan wurde ein Link zur Seite des Veranstalters eingerichtet, Zahl der Besucher	
	1.2.2.9.		Durchführung einer "Blumenkastenaktion", bei der Pflanzen preisgünstig / kostenlos an Bürger ausgegeben werden	SV (Dez. III)	Amt 23, Stadtmarketing	2013	2013	unerledigt	Aktion wurde durchgeführt	
	1.2.2.10.		Wegenetz der Freizeitkarte bekannt machen	SV (Dez. I)	Amt 23, Amt 61	2010	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Bekanntmachung im Internet, 2.) Ausgabe von kostenlosen Exemplaren ist erfolgt	

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ****	Anmerkungen
<b>3</b>	<b>1.3.</b>	<b>Haan ist eine Stadt der kurzen Wege</b>								
	1.3.1.	Wohnstandortnahe Versorgungsmöglichkeiten und Infrastruktureinrichtungen begrenzen Alltagswege und sichern Wohnqualität durch Verkehrsvermeidung								
	1.3.1.1.		Die Nahversorgungszentren an bestehenden und geeigneten Standorten werden durch die Bauleitplanung abgesichert und durch die Genehmigungspraxis gefördert. Sie halten Angebote für den täglichen Bedarf vor, die aus der Nachbarschaft zu Fuß und mit dem Fahrrad bequem erreicht werden können.	SV (Dez. III)	<u>Amt 61</u> , Amt 23	2011	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	alle Sortimente für den täglichen Bedarf werden abgedeckt	
	1.3.1.2.		Das Stadtteilversorgungszentrum Gruiten bietet ein verbessertes Angebot für den Ortsteil an Gütern des täglichen Bedarfs mit Ergänzungssortimenten des mittelfristigen Bedarfs, die zu Fuß und mit dem Fahrrad bequem erreicht werden können	SV (Dez. III)	<u>Amt 61</u> , Amt 23	2011	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	alle Sortimente für den täglichen Bedarf und nachgefragte mittelfristige Bedarfe werden abgedeckt	
	1.3.2.	Das Stadtzentrum ist ein Magnet für die Bewohner und ermöglicht die Deckung des zentrenrelevanten Bedarfs								
	1.3.2.1.		Stadtzentrum durch Einkaufszentrum stärken: Umsetzung des Projekts Windhövelpassage	SV (Dez. I)	<u>Amt 23</u> , Amt 61	2011	2014	unerledigt	Windhövelpassage wurde gebaut	
	1.3.2.2.		Ladenflächenmanagement	SV (Dez. I)	<u>Amt 23</u> , IHK	2011	2014	unerledigt	Überprüfung und Weiterentwicklung ist erfolgt	
	1.3.2.3.		Sicherung der Individualität und der Erlebnisqualität der durchgeführten Veranstaltungen	SV (Dez. I)	<u>Amt 23</u> , Amt 40-2	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Anzahl der Besucher	
	1.3.2.4.		Förderung des Images der Stadt als Einkaufsstadt durch geeignete Marketingmaßnahmen	SV (Dez. I)	<u>Amt 23</u> Werbe-gemein-schaft, IHK	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	zu definierende Marketing-maßnahmen werden umgesetzt	
	1.3.3.	Die Wohnqualität wird durch Stärkung des Umweltverbundes verbessert								
	1.3.3.1		Der Verkehrsentwicklungsplan berücksichtigt: Aufbau eines Radwegenetzes und Fahrradinfrastruktur; Reduzierung von ÖPNV-Erschließungslücken in Haan-Ost (Industriegebiet), an der unteren Bachstraße, an der Ohligser Straße; Bedarfsgerechte Führung der Linienäste zu den Endstellen, insbesondere Haan Ost; bessere Anbindung an die Hochdahler S-Bahnstation	SV (Dez. III)	<u>Amt 61</u> , Amt 66	2010	2011	unerledigt	Überprüfung ist erfolgt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	1.3.3.2.		Aufwertung bestimmter Wohnstandorte (z. B. "Am Bandenfeld") durch Verbesserung der ÖPNV-Anbindung und verkehrstechnische Maßnahmen	SV (Dez. III)	Amt 61	2011	2012	unerledigt	Aufwertung ist erfolgt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
<b>10</b>	<b>1.4.</b>	<b>Haan zeigt mit einer Innovationszone Profil - auch als Wohnstandort</b>								
	1.4.1.		Konzept zur Ansiedlung von innovativ tätigen Firmen und Institutionen in engem räumlichen Verbund mit Wohngebieten erstellen (u. a. ist eine Standortdiskussion erforderlich)	SV (Dez. III)	<u>Amt 61</u> , Amt 23	2014	2019	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ****	Anmerkungen
	2.	<b>Der Wert des Freiraums ist allgemein akzeptiert; Der Vorrang der Binnenentwicklung und der weitestgehende Schutz des Freiraums vor baulicher Inanspruchnahme sind politischer Konsens</b>								
1	2.1.	<b>Die Stadt Haan konzentriert ihre Siedlungsentwicklung auf die vorhandenen Potentiale der Binnenentwicklung (z. B. durch Nutzung der Baulandreserven, Flächenrecycling und Nachverdichtung), um zukünftig eine weitere Inanspruchnahme von Freiflächen zu vermeiden</b>								Als Indikatoren werden festgelegt: Verhältnis der Binnenentwicklung zur Außenentwicklung (z.B. 3:1) sowie Maximalwert [%] oder Indexwert für Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zu einem bestimmten Jahr, der unterhalb der bisherigen Werte liegt. Die konkreten Werte werden aus dem Baulandkonzept abgeleitet, das noch zu erarbeiten ist (Verweis zu Maßnahme 1.1.4.1.).
	2.1.1.	Erfassung und Bewertung vorhandener Binnenentwicklungspotentiale								
	2.1.1.1.		Siedlungsflächenmonitoring	SV (Dez.III)	<u>Amt 61</u> , Amt 63, Amt 23	2008 (Fort-schreibung alle 3 Jahre)	2009	erledigt	Siedlungsflächenmonitoring einschließlich einer Aufbereitung der Ergebnisse liegt vor: 1.) Zeichnerische Darstellung und Erfassung der Sachdaten (Wohneinheiten und Größe) aller ungenutzten Wohn- und gemischten Bauflächen des Flächennutzungsplanes unter Einschätzung der Verfügbarkeit 2.) Zahl der Wohneinheiten aller Baulücken (Einzelgrundstücke < 0,2 ha) in Wohn- und gemischten Bauflächen unter Angabe der Einschätzung der Verfügbarkeit. 3.) Zahl der Wohneinheiten des in den nächsten 10 Jahren realistischerweise mobilisierbaren Potentials im Bestand (Dachgeschoss, Aufstockung, Anbau Umnutzung) als Summe für das Stadtgebiet unter Einschätzung der Verfügbarkeit.	Beim Siedlungsflächenmonitoring zum Stichtag 01.01.2009 wurde das Bestandspotenzial noch nicht ermittelt.
	2.1.1.2.		Aufbau eines Baulückenkatasters	SV (Dez.III)	<u>Amt 61</u> ,	2011	2012	unerledigt	Kataster wurde eingerichtet	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.1.1.3.		Planungsgrundsätze für die Flächenpotenziale festlegen	SV (Dez.III)	<u>Amt 61</u> , Amt 23	2011	2012	unerledigt	Planungsgrundsätze liegen vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.1.2.	Anpassung des Baurechts an aktuelle Erfordernisse zur Aktivierung vorhandener Flächenpotentiale								

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ***	Anmerkungen
	2.1.2.1.		Einleitung von Verfahren zur Änderung von Bebauungsplänen	SV (Dez.III)	Amt 61	2013	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Anzahl der unter diesem Planungsziel geänderten Bebauungspläne, Wohneinheiten pro Hektar	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.1.2.2.		Prüfung von Umsetzungsverpflichtungen zum Bau	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 32-1	2013	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt		
<b>2</b>	<b>2.2.</b>	<b>Altstandorte werden qualifiziert und entsprechend ihrer Gunst genutzt</b>							Größe der wiedernutzbar gemachten Altstandorte	
	2.2.1.	Nachnutzung / Ergänzung von Altstandorten (Verweis auf 1.2.2.1.: Freiraumentwicklungskonzept)								
	2.2.1.1.		Rahmenplanung für die Nachnutzung von Altstandorten (Standort der Landesfinanzschule, Rathausstandorte, Grundschule Bachstraße, Musikschule und Volkshochschule Dieker Straße, Förderschule Blücher Straße)	SV (Dez.III)	Amt 61	2012	2013	unerledigt	Rahmenplanung liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.2.2.	Flächenmanagement der Altstandorte (Verweis auf 1.2.2.1.: Freiraumentwicklungskonzept)								
	2.2.2.1.		Einsatz aller Sicherungselemente (z. B. vertragliche Sicherung, Zwischenerwerb, preisliche Subventionierung, Prämien)	SV (Dez. I)	Amt 23, Amt 61	2013	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Instrumente, Akteure und Adressaten wurden spezifiziert, 2.) Instrumente (z. B. Ansprache vor Alteigentümern; Entwicklung von Sanierungskonzepten, ...) wurden umgesetzt	
	2.2.2.2.		Marketingstrategie für Altstandorte zur Lenkung der Flächennachfrage	SV (Dez. I)	Amt 23	2014	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Strategie liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
<b>11</b>	<b>2.3.</b>	<b>Klimaschutz (und Klimaanpassung) sind integraler Bestandteil der nachhaltigen Flächenentwicklung in Haan</b>								
	2.3.1.		Einrichtung eines "Runden Tisches Klimaschutz"	SV (Dez. I)	verschiedene Ämter	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Runder Tisch tagt	
	2.3.2.		Die Klimaschutzziele gemäß des am 20.07.2007 vom Rat der Stadt Haan beschlossenen 10-Punkte-Klimaschutzprogramms werden in jede Planung einbezogen	SV (Dez. I - Dez. III)	verschiedene Ämter	2008	kontinuierl. Maßnahme	in Bearbeitung	Klimaschutzziele werden einbezogen	z. T. implementiert
	2.3.4.		Gewährleistung hoher Energiestandards bei Neubauten / neuen Wohngebieten über der gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2009)	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 63, Amt 23	2010	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Anzahl der Baufertigstellungen, die gültige Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) übertreffen, Zahl der geförderten Projekte, CO <sup>2</sup> -Bilanz	Hohe Energiestandards können 1.) bei kommunalen Grundstücken durch vertragliche Regelungen erzielt werden, 2.) bei privaten Grundstücken durch Gewährung von Fördermitteln erzielt werden Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.3.5.		Petition an den Bundesgesetzgeber richten, so dass die Stadt Haan Baugenehmigungen nur noch für Gebäude mit nahezu null CO <sup>2</sup> - Ausstoß erteilen könnte	SV (Dez. III)	Umweltverband	2010	2010	unerledigt	Petition wurde abgeschickt, CO <sup>2</sup> -Bilanz	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
<b>6</b>	<b>2.4.</b>	<b>Die Stadt Haan fördert den Erhalt und die Entwicklung von landschaftlichen Qualitäten des Freiraums unter Beibehaltung des landwirtschaftlichen Nutzungspotenzials</b>								

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ***	Anmerkungen
	2.4.1.		Identifizierung und Inwertsetzung der landschaftlichen Potenziale (Verweis auf 1.2.2.1.: Freiraumentwicklungskonzept)	SV (Dez. III)	Amt 61	2015	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Landwirtschaftliche Potenziale wurden identifiziert 2.) Landschaftliche Potenziale wurden in Wert gesetzt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	2.4.2.		Kooperation von Stadt und Landwirtschaft zur Förderung der Inwertsetzung der landwirtschaftlichen Potentiale	SV (Dez. III)	Amt 61, Landwirtschaftskammer	2015	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Kooperation besteht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	<b>3.</b>	<b>Gebäude und Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur erfüllen definierte Standards von Qualität und Wirtschaftlichkeit und werden dem Bedarf ihrer Nutzer gerecht</b>								
<b>7</b>	<b>3.1.</b>	<b>Die Träger von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen halten ein vielfältiges Angebot bei geringeren Flächenansprüchen vor</b>								
	3.1.1.	Das Angebot entspricht der Nachfrage, wird optimal beschafft und an die Stadtentwicklung angepasst								
	3.1.1.1.		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten mit externer Unterstützung, u. a. für 1.) Schulentwicklungsplanung, 2.) Jugendhilfeplanung, 3.) Altenpflegeplanung	SV (Dez. III)	Amt 61, Amt 40, Amt 51	2009 / Fortschreibung	2009	1.) erledigt, 2.) in Arbeit, 3.) unerledigt	Planungsdaten liegen vor	
	3.1.1.2.		Bereitstellung von Finanzressourcen für die Erstellung eines ersten Moduls einer Datengrundlage	SV (Dez. III)	Amt 61	2008	2009	erledigt	Finanzressourcen sind im Haushaltsplan enthalten	
	3.1.1.3.		Bereitstellung von Finanzressourcen für die Erstellung von weiteren Modulen der Datengrundlage	SV (Dez. III)	Amt 61	2009	2010	unerledigt	Finanzressourcen sind im Haushaltsplan enthalten	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.1.1.4.		ggf. Integration Dritter Träger in die weitere Planung	SV (Dez. II)	Amt 40, Amt 51	2010	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	Träger wurden identifiziert und angesprochen	
	3.1.2.	Flexible Angebote für Kinderkrippen- / Kindergartenplätze								
	3.1.2.1.		Die Stadt bzw. freie Träger garantieren Betreuungsplätze für alle nachgefragten Kinder unter drei Jahren	SV (Dez. II)	Amt 51	2009 / Fortschreibung	2010	unerledigt	1.) Eltern wurden informiert 2.) Anzahl der fehlenden Betreuungsplätze <= 0	Hierbei handelt es sich um ein gesetzliche Verpflichtung
	3.1.2.2.		Ausbau und Flexibilisierung des Angebots von Ganztagsbetreuungsplätzen	SV (Dez. II)	Amt 51	2009	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	1.) Eltern wurden informiert 2.) Anzahl der fehlenden Betreuungsplätze <= 0	Die Stadt Haan beabsichtigt, den Bedarf an Betreuungsplätzen durch Tagesmütter mitzudecken. Bauliche Maßnahmen sind angepasst an die Demografie nicht vorgesehen.
	3.1.3.	Das Angebot der Grundschulen und weiterführenden Schulen entspricht definierten fachlich-inhaltlichen und gebäudewirtschaftlichen Standards (u. a. Umsetzung des ganzheitlich strategischen Immobilienkonzepts der Firma Gieselmann + Partner)								
	3.1.3.1.		Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Angebot der Offenen Ganztagschule	SV (Dez. II)	Amt 40, Amt 51, Amt 65	kontinuierlich, Projektbezogen	kontinuierl. Maßnahme	unerledigt	geeignete Räume sind vorhanden	Mit dem Angebot der Offenen Ganztagschule erfolgt auch eine Verbesserung der Betreuungssituation für Schüler durch Verknüpfung von Unterricht, Zusatzangeboten und Freizeit über Vor- und Nachmittag

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ****	Anmerkungen
	3.1.3.2.		Sanierung / Modernisierung des Gymnasium Adlerstraße, Nutzungsintensivierung durch weitere Nutzungen	SV (Dez. III)	Amt 65	n.n.	n.n.	unerledigt	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Es liegt noch kein Ratsbeschluss zur Gesamtsanierung des Schulstandortes vor. Ggflls. wird im Rahmen des Konjunkturpaketes II der Einstieg mit einer Teilsanierung der Sporthalle gemacht.
	3.1.3.3.		Sanierung / Modernisierung des Schulzentrums (Realschule, Hauptschule)	SV (Dez. III)	Amt 65	2009	2012	begonnen	Gebäude wurde saniert / modernisiert	
	3.1.3.4.		Sanierung / Modernisierung der Grundschule Bollenberg	SV (Dez. III)	Amt 65	2008	2009	erledigt	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Neuerliche PCB-Sanierung wurde durchgeführt. Damit verbunden auch umfangreiche andere Instandsetzungsmaßnahmen. Jedoch handelt es sich nicht um eine energetische und nicht um eine Gesamtsanierung
	3.1.3.5.		Aufgabe der Grundschule / Kindergarten Bachstraße, Verteilung der Schüler auf Steinkulle, Dieker Str. o. ä.	SV (Dez. III)	Amt 65 Amt 51	n.n.	n.n.	unerledigt	Verteilung ist erfolgt	Bisher wurde kein Ratsbeschluss gefasst.
	3.1.3.6.		Abriss und optimierter, multifunktionaler Neubau der Grundschule Dieker Straße	SV (Dez. III)	Amt 65 Amt 51	2008	2011	begonnen	Neubau ist erfolgt	Ratsbeschluss zum Neubau der Grundschule mit Musikschule ist gefasst. Vorplanung wurde amtsintern erstellt. Ausschreibungsverfahren für ein PPP-Projekt läuft.
	3.1.3.7.		Sanierung / Modernisierung der Grundschule Don Bosco	SV (Dez. III)	Amt 65	2008	2010	begonnen	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Brandschutzsanierung des Bestandsgebäudes und WC-Sanierung erfolgten in 2008 / 2009. Von 2008 bis 2009 wird ein 2-geschossiges Erweiterungsgebäude für die OGS erstellt. Auch hier bei diesem Bestandsgebäude bisher keine energetische und keine Gesamtsanierung.
	3.1.3.8.		Sanierung / Modernisierung der Grundschule Gruiten, Nutzungsverdichtung	SV (Dez. III)	Amt 65	2007	2008	teilweise erledigt	Gebäude wurde saniert / modernisiert	Der Ausbau des Dachgeschosses und die Umnutzung des Hausmeisterhauses für die OGS sind erledigt. Im Zuge dieser Maßnahme wurden auch umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen in diesem Gebäudeteil umgesetzt. Jedoch handelt es sich nicht um eine energetische Gesamtsanierung.
	3.1.3.9.		Aufgabe der Pestalozzi Sonderschule	SV (Dez. III)	Amt 65	2008	2011	erledigt	Unterbringung ist erfolgt	Erster Umsetzungsschritt ist getan. Die Sonderschule als Schulform lief in Haan mit Ende des Schuljahres im Juli 2009 aus. Das Gebäude wird ab Ostern 2010 als Interimsquartier für die Unterbringung der GS Dieker Str. genutzt. Nach Rückumzug der GS in den Schulneubau Ende 2011 ist der Abbruch der ehemaligen Sonderschulgebäude geplant.
	3.1.3.10.		Aufgabe des Standorts Musikschule + Volkshochschule Dieker Straße, Unterbringung der Musikschule im Neubau der Grundschule Dieker Straße	SV (Dez. III)	Amt 65	2008	2011	begonnen	Aufgabe / Unterbringung ist erfolgt	Erster Umsetzungsschritt ist getan. Siehe 3.1.3.5. Musikschule soll zukünftig in GS Dieker Str. integriert werden. PPP-Vergabeverfahren läuft.

Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich *	Durchführung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ****	Anmerkungen
	3.1.4.	Angebot einer Volkshochschule (VHS)								
	3.1.4.1.		Suche nach einem wirtschaftlichen Standort für Angebote in Haan auf der Grundlage eines neu zu definierenden Kursangebots; Unterbringung der VHS am identifizierten Standort	SV (Dez. II)	Amt 40, Amt 65, VHS	2011	2012	unerledigt	Die VHS hat einen neuen Standort. Das definierte Kursangebot steht.	
	3.1.5.	Besondere Angebote für bestimmte Zielgruppen, wie Senioren, Migranten und behinderte Menschen schaffen								
	3.1.5.1.		Hilfe bei der Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für Vereine und Organisationen durch Sponsorensuche	SV (Dez. I)	Amt 23, Am 40-2, Amt 51-2	2013	2016	unerledigt	Hilfe wird angeboten	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
<b>5</b>	<b>3.2.</b>	<b>Die städtische Verwaltung ist ein bürgernaher Dienstleister sowie Arbeitgeber, der sich ökologisch, sozial und finanziell nachhaltig und flächenschonend verhält</b>								
	3.2.1.	Überprüfung und Anpassung der Kernverwaltung								
	3.2.1.1.		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten	SV (Dez. I)	Amt 10	2011	2014	unerledigt	Planungsdaten liegen vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.2.		Nachweis der Wirtschaftlichkeit eines zentralen Rathausstandorts	SV (Dez. I)	Amt 10, Amt 65	2011	2014	unerledigt	Nachweis wurde erbracht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.3.		Leuchtturmprojekte wie z. B. das Stadthaus in s'Hertogenbosch / Niederlande auswerten	SV (Dez. I)	Amt 10	2011	2014	unerledigt	Auswertung ist erfolgt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.4.		Erarbeitung eines integrierten Organisations-, Personal- und Gebäudekonzepts einschließlich Aufgabenkritik	SV (Dez. I)	Amt 10, Amt 65	2011	2014	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.5.		Bereitstellung von non territorialen Arbeitsplätzen und Heimarbeitsplätzen	SV (Dez. I)	Amt 10	n.n.	n.n.	unerledigt	Bedarfsfeststellung ist erfolgt, Arbeitsplätze wurden eingerichtet	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.1.6.		ggf. Nutzung der Altstandorte (Verweis zu Maßnahme 2.2.1.1.)	SV (Dez. III)	Amt 61	n.n.	n.n.	unerledigt	Altstandorte werden genutzt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.2.	Überprüfung und Anpassung der Außenstelle der Feuer- und Rettungswache in Gruiten								Das Ziel ist abhängig von den Planungen zum Bürgerhaus Gruiten.
	3.2.2.1.		Nutzerbedarfskonzepte erstellen	SV (Dez. I)	Amt 32-4, Amt 65	n.n.	n.n.	in Arbeit	Konzepte liegen vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.2.2.		Wirtschaftlichkeitsnachweise erbringen	SV (Dez. III)	Amt 65	n.n.	n.n.	in Arbeit	Nachweis wurde erbracht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.2.2.3.		ggf. Nutzung der Altstandorte (Verweis zu Maßnahme 2.2.1.1.)	SV (Dez. III)	Amt 61	n.n.	n.n.	unerledigt	Altstandorte werden genutzt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
<b>9</b>	<b>3.3.</b>	<b>Die weitere Unterhaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen erfolgt auf der Grundlage eines Controllings nach nachvollziehbaren Kriterien und trägt zur Minimierung des Flächenverbrauchs bei</b>								
	3.3.1.	Festlegung der langfristigen Betriebsform des Hallenbads								
	3.3.1.1.		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten	SV (Dez. II)	Amt 40	2012	2012	unerledigt	Planungsdaten liegen vor	



Priorität	Nummer	Leitziel - Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verant- wortlich *	Durch- führung **	Beginn ***	Ende ***	Status	Indikator ****	Anmerkungen
	3.3.1.2.		Wirtschafts- und Ergebnisplan erstellen	SV (Dez. III)	Amt 40	2013	2013	unerledigt	Plan wurde erstellt	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.3.1.3.		betriebliches Sanierungskonzept erarbeiten (u. a. Prüfung eines steuerlichen Querverbundes zu den Stadtwerken Haan)	SV (Dez. II)	n.n.	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	
	3.3.1.4.		bauliches Sanierungskonzept erarbeiten (Verweis auf Ziel 2.3.4 "... Klimaschutz ..." energetische Sanierung)	SV (Dez. III)	Amt 65	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.3.2.	Optimierung der Nutzung der Sportflächen								
	3.3.2.1.		Verbesserung des zentralen Sporthallenmanagements zur besseren Ausnutzung der Kapazitäten	SV (Dez. II)	<u>Amt 40-1</u>	wird permanent mit Nutzern abgestimmt	kontinuierl. Maßnahme	in Arbeit	Freikapazitäten wurden reduziert	
	3.3.3.	Bürgerhaus Gruiten								
	3.3.3.1		Bereitstellung von qualifizierten Planungsdaten	SV (Dez. I)	<u>Amt 10</u>	n.n.	n.n.			
	3.3.3.2		Erarbeitung eines Organisations- und Gebäudekonzepts für eine Versammlungsstätte  a) Sanierung und Nutzungsintensivierung des Bürgerhauses, b) Alternative Saalnutzung in Gruiten in bedarfsgerechter Form an anderem Standort (Klärung der Planung zur Nutzung Windfoche) c) Vollständige Aufgabe des Bürgerhauses	SV (Dez. I)	<u>Amt 10</u> , Amt 65, Amt 61	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.3.3.3		Wirtschaftlichkeitsnachweis erbringen	SV (Dez. I)	n.n.	n.n.	n.n.	unerledigt	Nachweis wurde erbracht	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.
	3.3.3.4		ggf. Folgenutzung des Standorts des Bürgerhauses (Verweis zu Maßnahme 2.2.1.1.)	SV (Dez. III)	Amt 61	n.n.	n.n.	unerledigt	Konzept liegt vor	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.

## \* Abkürzungen:

SV (Dez. III)	Stadtverwaltung (Dezernat III)
Amt 10	Hauptamt
Amt 23	Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Amt 32-1	Rechtsabteilung
Amt 32-4	Feuer- und Rettungswache
Amt 40	Amt für Schule, Sport und Kultur
Amt 40-1	Abteilung Schule und Sport
Amt 40-2	Abteilung Kultur
Amt 51	Amt für Jugend und Soziales
Amt 51-2	Soziale Angelegenheiten
Amt 61	Planungsamt
Amt 63	Bauaufsichtsamt
Amt 65	Hochbauamt
Amt 66	Tiefbauamt
Amt 70	Betriebshof

n.n. Angabe kann noch nicht gemacht werden

\*\* Federführende Stelle ist unterstrichen

\*\*\* Zeitpunkte z. T. vorbehaltlich

\*\*\*\* Indikator = Zustand, der erreicht sein muss, bevor in der Spalte "Status" der Vermerk "erledigt" erfolgen kann