

Guten Tag Frau Böhm,

nachfolgend unser Sachstand zu Ihrer Anfrage:

Die Vorplanung des Projektes Haan ist Ende 2019 abgeschlossen worden. Der Abschluss der Vorplanung des Projektes Gruiten wird im 1. Quartal 2020 erfolgen.

Nach dem Abschluss der Vorplanung erfolgt eine vertiefte Planung zum Erreichen des Baurechts, die sogenannte Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Lph. 3+4). Nach Vorliegen der diesbezüglichen Planungsergebnisse werden die Plangenehmigungsunterlagen beim Eisenbahnbundesamt (EBA) zum Erlangen des Baurechts eingereicht. Die Durchführung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird ca. ein Jahr in Anspruch nehmen. Auf die Dauer des Genehmigungsverfahrens zur Erlangung des Baurechts des Eisenbahnbundesamtes haben wir keinen Einfluss.

Für die bauliche Umsetzung der jeweiligen Maßnahme müssen zudem sogenannte Sperrpausen angemeldet werden, die - um die Auswirkungen auf das Gesamtnetz minimal zu halten - koordiniert werden müssen und einen Vorlauf von ca. drei Jahren benötigen. Die Sperrpausen werden parallel zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung angemeldet. Aufgrund der dargelegten Zeitkette und den damit verbundenen Zwangspunkten, kann ein konkreter Realisierungszeitraum in der aktuellen Projektphase nicht seriös benannt werden.

Inhaltlich geplant sind die Modernisierung der beiden Verkehrsstationen (Bahnsteige inkl. Höhenanpassung, Wetterschutz, Bahnsteigausstattung, Beleuchtung, Beschallung, Wegeleit- und Informationssystem) inkl. barrierefreier Erschließung über Aufzüge sowie der Neubau der jeweiligen Bahnsteigzuwegung

Mit freundlichen Grüßen

Peter Grein
Bahnhofsmanagement Düsseldorf (I.SP-W-DÜS)

DB Station&Service AG
Konrad-Adenauer-Platz 14, 40210 Düsseldorf
Tel. [+49 211 3680 3689](tel:+4921136803689), intern [9415-3689](tel:+4921136803689), Fax [0211 3680 3112](tel:+4921136803112)
Mobil: [0160-97460520](tel:+4921136803112)

Von: Silke Böhm <Silke.Boehm@stadt-haan.de>

Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2020 18:32

An: Holubar, Martin <Holubar@vrr.de>; Matz, Gabriele <matz@vrr.de>; Runge, Andreas <Runge@vrr.de>

Cc: Peter.Grein@deutschebahn.com; Engin Alparslan <Engin.Alparslan@stadt-haan.de>

Betreff: Sachstand Umbau der Bahnhöfe Haan und Haan-Gruiten im Rahmen der MOF 3

Sehr geehrte Frau Matz,
sehr geehrter Herr Runge,
sehr geehrter Herr Holubar,

ich beziehe mich auf unser heutiges Gespräch zu o. g. Betreff in unserem Hause.

Wie angesprochen ist für den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr des Rates der Stadt Haan am 11.02.2020 ein Sachstandbericht zur MOF 3 vorgesehen. In diesem Zusammenhang hatte die Stadt Haan folgende Fragen zur Maßnahmen- und Zeitplanung der Umbauvorhaben gestellt, die Herrn Grein bereits vorliegen und die ich gerne zur abgestimmten Beantwortung weiterleite:

- Was ist der Sachstand bezüglich der geplanten Umbaumaßnahmen?
- Hat es eine Planungsänderung in Bezug auf Maßnahmen und deren zeitliche Ausführung gegeben? Was sind die aktuell geplanten Maßnahmen?
- Wann ist jeweils mit der Umsetzung der Umbaumaßnahmen zu rechnen?
- Welche Auswirkungen hat die RRX-Priorisierung jeweils auf die Pläne für die beiden Bahnhöfe in Haan und Gruiten?

Freundliche Grüße

Im Auftrag:

Silke Böhm

GARTENSTADTHAAN 

Gartenstadt Haan - Die Bürgermeisterin
Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Sachgebiet Stadtplanung und Vermessung
Alleestraße 8
42781 Haan
Tel.: [02129/911-321](tel:02129911321)
Fax: [02129/911-591](tel:02129911591)
planungsamt@stadt-haan.de
www.haan.de