

<b>Beratungsfolge</b> Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	<b>Sitzungstermin</b>
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	28.05.2020

## **Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

**Projekt: Elberfelder Straße „Neubau der Querungshilfe und Ausbau des Panoramradweges“**

**Projektleitung: Herr Perrone**

Die Tiefbaumaßnahmen zur Herstellung der Querungshilfe und zur Umlegung des Panoramradweges um die vorhandene Bushaltestelle herum sind abgeschlossen und abgerechnet. Die Kosten blieben innerhalb des geschätzten Rahmens und wurden vom Kreis Mettmann als Maßnahmenträger des Panoramradweges übernommen. Im Frühjahr soll der Eingangsbereich zum Panoramradweg an dieser Stelle mit einer Bank und einer Hinweistafel zusätzlich aufgewertet werden.

**Projekt: Ausbau von Bushaltestellen in den barrierefreien Zustand**

**Projektleitung: Herr Kutscha**

Im Rahmen der ersten Welle zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen wurden folgende 12 Bussteige ausgeschrieben:

Nordstraße St. 1 + St. 2 + St. 3

Rheinische Straße St. 1 + St. 2

Lessingstraße St. 2

Stöcken St. 2

Haan Bf St. 1 + St. 2

Am Schlagbaum St. 1 + St. 2 + St. 3

Inzwischen sind alle 12 Steige fertiggestellt. Die zweite Welle mit insgesamt 7 Bussteigen (einschließlich des Haltepunkts „Nachtigallenweg“) befindet sich aktuell in der Koordination mit der Rheinbahn. Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten sollen zeitnah erfolgen, so dass die Umsetzung der zweiten Welle auch noch in 2020 abgeschlossen werden kann. Die dritte Welle mit ca. 20 Bussteigen folgt in 2021. Die Unterlagen für die Förderanmeldung der dritten Welle wurden bereits zusammengestellt, und der Förderantrag beim Zuschussgeber eingereicht.

**Projekt:               Reaktivierung der 2. Kammer des RÜB Höfgen**  
**Projektleitung: Herr Bittermann**

Die Leistungen zur Reaktivierung der 2. Kammer des RÜB Höfgen wurden am 3. März 2020 beschränkt ausgeschrieben. Seitens der Zentralen Vergabestelle wurden acht Unternehmen aufgefordert ein Angebot auf die in einem Leistungsverzeichnis zusammengestellten Leistungen abzugeben. Von den acht aufgeforderten Unternehmen gaben zwei Unternehmen ein Angebot ab. Das Ergebnis der Vergabeprüfung ergab, dass das wirtschaftlichste Angebot die Unternehmung Seidler Tiefbau GmbH, Neuss, abgegeben hatte. Die Unternehmung Seidler Tiefbau GmbH, wurde am 24. April 2020 mit den Bauarbeiten beauftragt. Die Auftragshöhe blieb innerhalb der auf dem Produktsachkonto eingestellten Finanzmittel. Die Ausführung der Leistungen ist für Juni/Juli 2020 vorgesehen.

**Projekt:               Kanalsanierung RKB Müllersberg**  
**Projektleitung: Herr Bittermann**

Für die Genehmigung der weiteren Einleitung von Regenwasser aus dem Trennsystem „Müllersberg“ in die Itter, wurde von der Unteren Wasserbehörde des Kreis Mettmann eine Regenwasserbehandlung vor der Einleitung gefordert. Die daraufhin erfolgten Planungen und Abstimmungen in Verbindung mit dem wasserrechtlichen Erlaubnis Antrag nach § 8 WHG ergaben im Ergebnis den Bau einer semizentralen, zweizügigen SediPipe-Anlage mit einem Bypass als wirtschaftlichste Lösung. Die Leistungen zum Bau der vorgenannten SediPipe-Anlage „RKB Müllersberg“ wurden seitens der Zentralen Vergabestelle der Stadt Haan beschränkt ausgeschrieben. Von den neun aufgeforderten Unternehmen gaben zwei Unternehmen ein Angebot ab. Das Ergebnis der Vergabeprüfung ergab, dass das wirtschaftlichste Angebot die Unternehmung Seidler Tiefbau GmbH, Neuss, abgegeben hatte. Die Unternehmung Seidler Tiefbau GmbH, wurde am 25. Februar 2020 mit den Leistungen zur Kanalsanierung „RKB Müllersberg“, auf der Grundlage ihres Angebotes, beauftragt. Die Höhe des Angebotes blieb innerhalb der auf dem Produktsachkonto eingestellten Finanzmittel. Die Lieferung der im Werk herzustellenden SediPipe-Anlage ist durch die SARS Covid-19 Krise beeinträchtigt worden, so dass die vertraglich vorgesehenen Fristen entsprechend verschoben wurden. Der „neue“ Baubeginn ist für die 22. KW 2020 vorgesehen.

**Projekt: Umbau RÜB Holthausen**  
**Projektleitung: Herr Bittermann**

Im Verbund mit den bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen RÜB Gütchen, RÜB Tückmantel, und Polnischen Mütze, sowie der aktuellen Reaktivierung der 2. Beckenkammer des RÜB Höfgen (s. o.) zur gesicherten Erschließung des neuen Gewerbegebietes Backesheide, erfolgt in diesem Sommer der Umbau des RÜB Holthausen. Nach umfänglichen Planungen, Bodenuntersuchungen und Abstimmungsgesprächen, wurden die Leistungen von der Zentralen Vergabestelle der Stadt Haan beschränkt ausgeschrieben. Von den acht aufgeforderten Unternehmen gaben zwei Unternehmen ein Angebot ab. Das Ergebnis der Vergabepfung ergab, dass das wirtschaftlichste Angebot die Unternehmung Crone GmbH, Velbert, abgegeben hatte. Die Unternehmung Crone GmbH, wird mit den Leistungen zum Umbau des RÜB Holthausen in ein RÜ, auf der Grundlage ihres Angebotes, beauftragt. Die Auftragshöhe blieb innerhalb der auf dem Produktsachkonto eingestellten Finanzmittel. Die Ausführung der Arbeiten ist ab Juni 2020 vorgesehen.