



**Dezernat III / Amt 66**  
**25.07.2023**

**Tiefbauamt**  
**Sachstandsberichte der Projekte**

**Straßenbau**

**Sanierung Ohligser Straße**

Für den Abschluss der Planungsphase wird mit dem Landesbetrieb Straßen NRW (Niederlassung Bochum) die Verwaltungsvereinbarung durch die Justiziarin der Stadt Haan geprüft. Der Abschluss der Verwaltungsvereinbarung steht somit kurz vor Abschluss. Den Gewerbetreibenden entlang der Ohligser Straße im unmittelbaren Planungsraum wurde zudem postalisch angeboten mit dem Tiefbauamt (Herrn Kutscha) Kontakt aufzunehmen, um hinsichtlich des Baustellenablaufs Lösungen zu finden, um die jeweiligen Produktionsprozesse in den Unternehmen möglichst nicht zu behindern.

Im Rahmen des Starkregenereignisses mit starken Windböen im Juni 2023 sind zwei Bäume der Baumallee in Mitleidenschaft gezogen worden. Beide beschädigten Bäume mussten fachmännisch durch den Betriebshof aufgenommen werden. Für die jeweiligen Standorte werden Ersatzpflanzungen an gleicher Stelle vorgenommen. Es besteht die Annahme, dass bei ähnlichen Wetterereignissen weitere Bäume in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Am Wurzelwerk der gefallenen Bäume konnten ältere Beschädigungen festgestellt werden, die jedoch nicht mit den Tiefbauarbeiten im Rahmen des Glasfasernetzausbaus in Verbindung gebracht werden können. Vorsorglich teilt das Tiefbauamt daher mit, dass im Rahmen der Sanierung der Ohligser Straße im Alleebereich ähnliche (ältere) Wurzelbeschädigungen festgestellt werden könnten. Ferner ist zu berücksichtigen, dass weitere Bäume bei gleichwertigen Wetterereignissen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.



## **Brücke Dorfanger**

Die Brücke Dorfanger wurde im Juli 2023 erfolgreich saniert. Die Kosten blieben innerhalb des veranschlagten Budgets.

## **Radverkehr**

### **Umsetzungsstrategie Radverkehrsanlagen**

Die Verwaltung hat für die Errichtung dezentraler Fahrradabstellanlagen im Bereich der Innenstadt gem. Maßnahme M5 des IKK Fördermittel gem. Kommunalrichtlinie beantragt. Zwischenzeitlich liegt nun der Förderbescheid vor.

Aufgrund der vielen Zwangspunkte im Innenstadtbereich (Kirmes, Haaner Sommer, Wochenmarkt, Pflingstrausch, Wintertreff, Feuerwehruzufahren, Feuerwehraufstellflächen, vorhandene Einbauten, Gefällesituation und Zufahrten) ist aktuell nur eine mobile Anlage nach dem Vorbild der Buswarteallen am Bussteig Haan Markt – nur in größerer Dimension – denkbar. Die mobilen Anlagen können zu den jeweiligen Aktivitäten versetzt werden. Aufgrund des hohen Eigengewichts einer entsprechenden Anlage, ist zurzeit noch in der Prüfung, ob eine Dachbegrünung in die mobilen Anlagen integriert werden kann. Im Rahmen einer Markterkundung konnte bisweilen kein Unternehmen gefunden werden, welches in der Lage wäre, eine Anlage mit den aufgestellten Forderungen zu liefern. Zurzeit wird geprüft, ob ein Forschungsprojekt des Herstellers WSM oder gleichwertig (<https://www.wsm.eu/de/produktentwicklung/eine-runde-sache-das-neue-fahrradkarussell-von-wsm/>) in Haan realisiert werden kann.

## **ÖPNV**

### **Ausbau der Bussteige in den barrierefreien Zustand**

Die Beantragung der Fördermittel 2024 für folgende Haltestellen ist erfolgt:

Bergische Straße, Steig 1 und 2  
Pütt, Steig 1 bis 3  
Robert-Koch Straße, Steig 1 bis 3  
Gartenstraße, Steig 1 und 2  
Feldstraße, Steig 1 und 2  
Stresemannstraße



## **Stadtentwässerung**

### **Grabenlose Kanalsanierung 2021/ 22 im Stadtgebiet Haan / Gruiten**

Die Gesamtmaßnahme konnte innerhalb des vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmens fertiggestellt werden.

### **Ertüchtigungen der Betriebspunkte**

**hier: Ausbau der technischen Ausrüstung PW Tückmantel**

Die Maßnahme ist fertiggestellt und förmlich abgenommen. Die Kosten blieben innerhalb des veranschlagten Budgets.

### **Ertüchtigungen der Betriebspunkte**

**hier: Ausbau der technischen Ausrüstung PW Böttinger Straße**

Kein neuer Sachstand.

### **RRB II „Diekermühle“, Sanierungsmaßnahmen an**

- **Staumauer**
- **Regenrückhaltebecken**
- **Straße Diekermühle**

Kein neuer Sachstand.

## **Gewässerbau**

### **Sandbachverrohrung Hochdahler Straße**

Kein neuer Sachstand.



---

## **Sonstige Projekte**

### **Sammelabstellanlage E-Bikes/E-KRad für die Verwaltung**

Die Lieferung und Errichtung einer Sammelabstellanlage für den Verwaltungsstandort Alleestraße ist beauftragt. Die Abstellanlage dient der Unterbringung der kommunalen E-Kleinfahrzeugflotte. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im 3. Quartal 2023.

### **Straßenmarkierungsarbeiten im Stadtgebiet**

Die für dieses Jahr vorgesehenen Markierungsarbeiten befinden sich aktuell in der Ausschreibung. Eine Vergabe der Leistungen erfolgt voraussichtlich im September 2023.

### **Deckensanierung der Fahrbahnen der K5, Martin-Luther-Straße und Turnstraße**

Die Kreisverwaltung Mettmann beabsichtigt mit den Deckensanierungsarbeiten im September 2023 zu starten.