
Anlage 1 

Nr. Straße Maßnahme Straßenbaulast Priorität Sachstand

B 228

1

Düsseldorfer bis 

Böttingerstr.

Markierung Schutzstreifen bergauf und Beschilderung 

Gehweg "Radfahrer frei" LBS NRW 1 / 3

Der Landesbetrieb wird diesen Bereich mit einer neuen Fahrbahndecke überziehen, und dann den Schutzstreifen 

markieren. Die Durchführung erfolgt frühestens nach Beendigung der Bauarbeiten an der Polnischen Mütze. Die 

Beschilderung "Radfahrer frai" ist angeordnet.

2 Bahnhofstr. Beschilderung von Halteverboten LBS NRW 3 Erledigt

3 Kaiserstr. Markierung eines Schutzstreifens, Umbau Rathauskurve LBS NRW 3

Der Bereich liegt im Planbereich des integrierten Handlungskonzept Innenstadt, und soll daher gemeinsam in 

einem Zuge umgesetzt werden.

4 Alleestr. Markierung von Schutzstreifen LBS NRW 3 / 1

Der Landesbetrieb lässt derzeit wegen zu geringer Restbreiten der Fahrbahn keine beidseitige 

Schutzstreifenmarkierung zu.

5 Elberfelder Str.

Beschilderung anpassen und Einbau einer Querungshilfe am 

Panoramaradweg LBS NRW 1 Der Auftrag zur Herstellung der Querungshilfe ist erteilt. Die Durchführung erfolgt noch in 2019.

L 288

20 Ohligser Str. Markierung eines Schutzstreifens LBS NRW 2 / 3

Wegen der geringeren Priorität und der aktuellen Diskussion um den Ausbau der Ohligser Straße zunächst 

geschoben.

L 357

10 Millrather Str.

Neubau Mittelinsel (Hochstr.), Freigabe des Gehweges für 

Radverkehr, Neubau Radweg nach Erkrath LBS NRW 2 / 3

Der Neubau der Insel ist frühestens nach Fertigstellung des südlichen Radweges sinnvoll. Die Freigabe des 

Radweges wurde wegen der untergeordneten Priorität mit dem LBS noch nicht abschließend geklärt. Der Neubau 

des Radweges nach Erkrath ist seitens des LBS im Rahmen dieser Maßnahme nicht vorgesehen.

11 Gruitener Str. Grünpflege und Erhalt des Radweges LBS NRW 2 Erfolgt durch den Landesbetrieb Straßen.NRW

12 Gräfrather Str.

Beschilderung "Verkehrsberuhigter Bereich" hinter der 

Schallschutzwand LBS NRW 1 Erledigt

K 5

19 Ittertalstraße Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges Kreis ME 1 (2) Geplant im Zuge der Umbauarbeiten an der Martin-Luther-Str. und Turnstraße
36 Turnstr. Fahrbahnsanierung Kreis ME 3 Die Umstufung ist noch nicht erfolgt. Daher verzögert sich der Umbau.

K 16

6 - 9

Flur-, Dieker-, Feld- und 

Nordstr. Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei" Kreis ME 1 / 3

Der Kreis ist mit der Neuregelung einverstanden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden personellen Ressourcen des Betriebshofes der Stadt Haan.

K 20

16 Ellscheider Str.

Neubau Querungshilfe am zukünftigen Kreisverkehr 

"Niederbergische Allee", Grünpflege, Beschilderung Querung 

"Mahnert" Kreis ME 2 / 3

Die Querungshilfe kann erst mit Herstellung des Kreisverkehrs hergestellt werden. Die Grünpflege entlang der 

Ellscheider Straße obliegt dem Kreis. Die Beschilderung ist in Abstimmung mit dem Kreis bereits umgesetzt 

worden.

13 Brückenstr. Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei" Stadt Haan 1 Erledigt

14 Hochstr. Tempo 30 Beschilderung Stadt Haan 1 Erledigt

15

Rotdornweg, Bergstr., 

Lindenweg Beschilderung der Wegeführung Stadt Haan 2 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

17 Ellscheider Str. Beschilderung der Wegeführung Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

18 Goethestr. Freigabe der Einbahnstr. Und Beschilderung der Wegeführung Stadt Haan 1 / 3

Auftrag zur Schilderaufstellung für die Freigabe ist erfolgt, die Beschilderung der Wegeführung wurde vorerst 

zurückgestellt

21 Kirchstr. Beschilderung der Wegeführung Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

22 Königgrätzer Str. Beschilderung der Wegeführung Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.
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23 Am Ideck Beschilderung Fahrradstr. und Wegeführung Stadt Haan 2 / 3

Nach Rücksprache mit der Polizei wird in der Fahrradstraße keine Verbesserung erkannt. Die momentane 

Situation ist verkehrstechnisch nicht auffällig und Bedarf keiner Veränderung.

24 Kampstr. Beschilderung der Wegeführung, und Bordsteinabsenkung Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  vorerst zurückgestellt

25 Haaner Bachtal

Beschilderung eines gemeinsamen Geh- und Radweges und 

Grünpflege Stadt Haan 2 Wegen der geringeren Priorität  und der anstehenden Baumaßnahmen im Bachtal vorerst zurückgestellt

26 Obere Kampstr.

Wegeverbindung zur Kampheider Str. als gemeinsamen Geh- 

und Radweg ausweisen Stadt Haan 3

Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten

27 Schmachtenberg Neubau einer Wegeverbindung zw. Kampheider Str. und Holz Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

28 Deller Str. Sanierung der Rampe Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

29 Schiensbusch Fahrbahnsanierung Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

30

Bahntrasse ab 

Pumpstation bis Solingen

Neubau einer Wegeverbindung und Pflege des vorh. 

Teilabschnittes Steinkulle bis Solingen und Ausschilderung als 

gemeinsamer Geh- und Radweg Stadt Haan 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

34 Adlerstr. Nach- und Zusatzmarkierung des ruhenden Verkehrs Stadt Haan 2 Momentan aus Sicht der Verwaltung noch nicht erforderlich.

35 Diekerhofstr. Öffentlichkeitsarbeit "Radverkehr gegen die Einbahnstraße" Stadt Haan 1

Sobald alle Ausschilderungen zur Freigabe der Einbahnregelung für Radfahrende an den vorgesehenen Straßen 

vollzogen sind, wird in der örtlichen Presse und auf der Internetseite der Stadt Haan eine Auflistung der Straßen 

veröffentlicht.

37 Hochdahler Str. Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei" in Höhe REWE Stadt Haan 1

Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten

38 Am Schlagbaum Beidseitige Markierung eines Schutzstreifens Stadt Haan 2 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

39 Walder Str.

Bauliche Sicherung der Entwässerungsrinne und 

Beschilderung "Radfahrer im Gegenverkehr"". Stadt Haan 2 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

40 Zum alten Güterbahnhof Markierung eines gemeinsamen Geh- und Radweges Stadt Haan 1 Aufgrund der momentan sehr geringen Nutzung der Straße durch den Gewerbebetrieb noch zurückgestellt

41 Niederbergische Allee Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges Stadt Haan 2 Erfolgt im Zuge des Endausbaus

42 Böttinger Straße Beschilderung "Radfahrer frei" Stadt Haan 1

Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten

43 Landstraße Beschilderung "Radfahrer frei" Stadt Haan 1

Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten

44 Mittelstr. Beschilderung Tempo 30 Stadt Haan 1

Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden 

Kapazitäten

45 Wilhelmstr. Benutzungspflicht der Radwege aufheben. Stadt Haan 2 Erledigt

46 Parkstr. Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei" Stadt Haan 1 Nicht mehr erforderlich, weil die Parkstraße auf Tempo 30 reduziert wurde.
47 Sandbachtal Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges Stadt Haan 2 - 3 Befindet sich derzeit in der Planung

31 Panoramaradweg Dauerhafte Beschilderung der Radroute Erledigt

48

Elternhaltestelle Dieker 

Str. Beschilderung Stadt Haan 2 - 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

49 Elternhaltestelle Kaiserstr. Beschilderung Stadt Haan 2 - 3 Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

50 Fahrradabstellanlagen Ersatz, Pflege des Bestands und Ergänzung Stadt Haan ohne Erfolgt als laufendes Geschäft der Verwaltung
51 Beschilderungskonzept Erarbeitung eines Konzeptes Stadt Haan ohne Wegen der geringeren Priorität  zunächst geschoben.

Panoramaradweg
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