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Beratungsfolge  

Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt 
Sitzungstermin 

 

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport  
 

04.03.2020 

 
 
Sachstandsbericht Schulische Bauprojekte 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss nimmt die Berichte zur Kenntnis.  
 
 

Sachverhalt: 

 
Projekt: KGS Don Bosco  
Projektleitung:   Angelika Fries 
 
 
Maßnahmen am Altbau 
 
Die Herstellung und Montage des zweiten baulichen Rettungswegs für die am Ende des 
Flures liegenden Klassen des OG ist seit Ende Dezember abgeschlossen; ebenso die 
Montage der Barrierefrei- Rampe für das EG. 
Seit Ende Januar verfügen wir über 2 dazu gehörige Fluchttüren- deren Elektrifizierung 
erfolgt im Laufe der KW 8.  
Das Gelände wird im März wieder aufbereitet- es werden Obstbäume und andere Gehölze 
gepflanzt und es wird eine Wildblumenwiese geben.  
 
Die Elektroinstallationsarbeiten, im Wesentlichen zur Mängelbeseitigung aus gesetzlichen 
Prüfungen, werden im Schulgebäude und im ehemaligen Hausmeisterhaus am Ende der 
Sommerferien abgeschlossen sein.  
Die Ertüchtigung der Elektrifizierung in der Turnhalle kann erst im Zuge des Austauschs der 
Abhangdecke stattfinden. 
Für die Räume der Schulleitung, der Stellvertretung, für Lehrerarbeitsplätze und OGS- 
Verwaltung liegt der Nutzungsänderungsantrag der Bauaufsicht zur Genehmigung vor.  
In den Osterferien wird ein Zugang zum ehemaligen Hausmeisterhaus von der Pausenhalle 
geschaffen.  
Zeitgleich werden Türöffnungen im EG und OG des Klassentraktes zur Ertüchtigung der 
Grundrisse mit Hinblick auf den „Endzustand“ mit Mensa- Neubau erzeugt.  
Die Dachdeckungserneuerung am Schulgebäude wird Ende KW 9 abgeschlossen sein. 
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Zum Ende der Sommerferien soll die Ertüchtigung/ Renovierung des ehemaligen 
Hausmeisterhauses abgeschlossen sein, so dass dieser Bereich zum Beginn des neuen 
Schuljahres in Nutzung gehen kann. 
 
 
Neubau Mensa 
 
Gemäß der Beschlusslage aus der Ratssitzung vom 18.12.2018 wurde die Bauantrags- 
Planung für den Neubau der Mensa im Dezember 2019 an ein Architekturbüro vergeben. 
 
 
Auf der Grundlage der genehmigten Bauantrags- Planung soll dann mit Hilfe eines externen 
technischen Beraters eine Leistungsbeschreibung Bau erstellt werden, die als Grundlage für 
eine funktionale Ausschreibung dienen soll. Der technische Berater ist bereits während der 
Planung des Architekten im Prozess. Seine Aufgabe ist es, in Zusammenarbeit mit dem 
Gebäudemanagement, bereits in der Planungsphase Qualitäten und Funktionen festzulegen 
und die Planung im Hinblick auf deren Realisierung zu begleiten. Die Ausschreibung für den 
technischen Berater ist erfolgt.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
unverändert 
Terminplanung zum Neubau Mensa: 
 
Ende 2020  Vorliegen des genehmigten Bauantrags 
2020   Planungen und Fachplanungen/ Ausschreibungen und Vergabe 
2021 - 2023   Bauausführung 
 

 
 
 
Projekt: Abbruch und Neubau GS Unterhaan, Steinkulle 24 
Projektleitung:   Alexander Reinhold 
 

Die Phase 0 läuft mit einem externen Berater der das Raumkonzept erstellt und dem 

Schulamt der Stadt Haan zur Verfügung stellt. Das Projekt befindet sich in der Phase der 

Bedarfsfindung/-ermittlung.  

 

 

 

 

Projekt: Teilsanierung Altbau Schulzentrum Haan, Walder Str. 15 
Projektleitung:   Alexander Reinhold 
 

Die Bedarfsplanung hat in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt begonnen. Die 
Grundlagenermittlung wurde seitens des Schulverwaltungsamts an einen externen Berater 
beauftragt. Amt 65 ermittelt momentan den Bedarf und stellt Unterlagen zusammen, um eine 
Wirtschaftlichkeits-Studie in Auftrag zu geben, die auch die energetische Sanierung umfasst. 
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Projekt: Ersatzbau GGS Gruiten, Prälat-Marschall-Straße 65 
Projektleitung:   J. Preuß-Sackenheim 
 
Der Rat der Stadt Haan beschloss in seiner 36. Sitzung am 10.12.2019 einstimmig den 

Vertragsabschluss für die Errichtung des 'Ersatzneubau der Grundschule Gruiten'. Die 

Unterschrift der Vertragsunterlagen erfolgte am 18.12.2019 durch die Bürgermeisterin und 

den Geschäftsführer des Bauunternehmens. 

Das Gebäudemanagement (GM) hat die Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer bereits 

aufgenommen. Der Bauantrag wird zur Einreichung Ende Februar vorbereitet. 

Finanzielle Auswirkungen 

unverändert 

Zeitrahmen 

Der geplante Zeitrahmen für bei Durchführung der Baumaßnahme stellt sich wie folgt dar: 

Stand 02/2020 

Finalisierung der Entwurfsplanung bis Ende 02/2020 

Erwirkung der Baugenehmigung bis Ende 05/2020 

Grundsteinlegung KW 26/2020 

Baubeginn ab Juli 2020 

Fertigstellung Ersatzneubau Juli 2022 

 
 
 
 
Projekt: Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung Erikaweg  
Projektleitung:   V. Winkler  
 

Die Nachbarschaftsklage ist vor dem Oberverwaltungsgericht anhängig. Eine Entscheidung 

hierzu steht aus. Ein Nachtragsbegehren des Generalunternehmens auf Grund verlängerter 

Bauzeit wurde nach Prüfung zurückgewiesen. Bauseitig ist die Decke über dem 

Obergeschoss fast fertiggestellt. Die Innentreppen aus Ortbeton wurden erstellt. Die 

Fertigstellung des Rohbaus erfolgt Anfang März. Die Birken im Bereich der neu zu 

schaffenden Parkplätze vor dem Friedhof werden, nach Abstimmung mit Amt 70, gefällt. Die 

Herstellung der Parkplätze erfolgt durch das Gebäudemanagement. Angaben zum 

Ausbaustandard erfolgen durch das Tiefbauamt. Haushaltsmittel für die Straße und 

Parkplätze in Höhe von 145.000 € stehen zur Verfügung. 
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Projekt: Neubau Gymnasium   

Projektleitung:   Katja Sann 
 

Die Errichtung des Neubaus schreitet weiterhin zügig voran. Der Ausbau ist bereits weit 

fortgeschritten. In den ersten Räumen liegt der Bodenbelag, die Abhangdecken sind 

eingebaut und die Wände grundiert. So erhält man nun einen ersten Eindruck wie die neuen 

Räume nach Fertigstellung aussehen werden. Die Arbeiten an den Außenanlagen wurden 

begonnen und werden sukzessive fortgesetzt. Nach Karneval findet ein Termin mit dem 

Schulmöbellieferanten, dem Generalunternehmer und der Stadtverwaltung zur Abstimmung 

der umfänglichen Möbellieferung Anfang Juni dieses Jahres. Die Fertigstellung des 

Schulgebäudes ist so terminiert, dass nach den Sommerferien der Schulbetrieb im neuen 

Gebäude beginnen kann. 

Der WDR hat einen Bericht über die „Transparente“ Baustelle in der Lokalzeit Wuppertal am 

12.2.2020 gesendet. Der Bericht wird ggf. auf die städtische Homepage eingestellt. 

 

  Ansicht von der Diekermühle 

 

Zeitrahmen (unverändert zum vorherigen Bericht) 

Ausbau Neubau: weiterhin bis Juni 2020 

Fertigstellung Neubau: Juni 2020 

Bezug Neubau: Juli/August 2020 

Inbetriebnahme Neubau: Mitte August 2020 

Abbruch Bestandsgebäude: Juli 2020 

Fertigstellung Außenanlagen (Abschluss Baumaßnahme): Juni 2020 
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