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Projektablaufplan für die Erstellung einer Ladestation für E-Autos

Projektstart
Errichtung

Prüfung 
Stromnetzanschluss; 

Westnetz GmbH

Prüfung 
Nutzungsänderung 

Parkplatz 
Ordnungsbehörde Stadt 

Haan
Bauaufsichtsamt

Stadt Haan

Ggf. Freigabe durch 
Straßenverkehrsbehörde, 

Kreis Mettmann

Dauer:
Ca. 2 Monate

Aktuelle Angebote 
zur Erstellung der 
Ladeinfrastruktur 

für die Beantragung 
einer Förderung 
einholen; SWH

Dauer:
Ca. 1 Monat

Überprüfung der 
Angebote auf 

Konformität zur 
Ladesäulenverordnung;

SWH

Dauer:
Ca. 1 Monat

Förderung 
beim Bund 
oder Land 

einreichen; 
SWH

Dauer:
Ca. 3-6 Monate

Bauphase zur 
Erstellung der 

Ladeinfrastruktur

Dauer:
Ca. 2 Monate

Inbetriebnahme, 
Dokumentation,

Rechnungsprüfung, 
interne Tests; SWH

Dauer:
Ca. 3 Monate

Projektende

Realisierungszeitraum für die Erstellung einer Ladestation für E-Autos ca. 12 – 15 Monate

Einreichung des 
Verwendungsnachweises 
beim Fördermittelgeber

Dauer:
Ca. 1 Monat

Berechnung und 
Bestätigung des 

Zuwendungsbetrages

Dauer:
Ca. 2-3 Monate

Auszahlung des 
Zuwendungsbetrages

Dauer:
Ca. 2 Monate

Gesamtzeitraum für die Abrechnung der Förderung: 5-6 Monate

Start  
Abrechnung 
Förderung

Ende  
Abrechnung 
Förderung


