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Meilenstein (1) Freianlagen 
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 kurzfristige Maßnahmen = Sind erfolgt. 

• „Aufräumen alter Ausstattung“ 

• Neue Bänke / Abfallbehälter 

• Neuer Fallschutz Kletterspinne
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Meilenstein (2) Freianlagen 
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 mittelfristige Maßnahmen = Drittes Quartal 2023

• „weitere Sitzelemente“

• „Jugendbankskulptur“

• Tische
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Meilensteine (3) Freianlagen 
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 mittelfristige Maßnahmen = Herbstferien ggf. später

• Ballfangzaun

• Spielfeldmarkierungen

• Tore

• ggf. Basketballkörbe (statisch in Prüfung)
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Nach den Mai `23 bis Herbst `23

Drei Beteiligungstermine … 
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Zielsetzung in der Gestaltung:
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Wie gestalten sich die Außenanlagen mit diesem 

großen räumlichen und topographischen Potential

zukunftsfähig? 
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Gespräch über Zielsetzungen in der Gestaltung:
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 Der Blick in die 

Schullandschaft der 

Zukunft …

 Fragen nach Klimaanpassung 

und Schulhöfe, Umweltbildung



Dez. III | 70 | Seite

Gespräch über Zielsetzungen in der Gestaltung:
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 Der Blick in die Schullandschaft 

der Zukunft …

 Fragen nach zeitgemäßen Sportangeboten 

(Crossfit, Parkour) 

 Teamgeist

 Jugendorten
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Gespräch über Notwendigkeiten:
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 Der Blick in die 

Schullandschaft der 

Zukunft …

 Schattenspendende Elemente
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„Nur“ Regenwasser oder doch mehr ? 
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 Der Blick in die 

Schullandschaft der 

Zukunft …

 Niederschlagsrückhaltung
(Schwammstadtelemente) 

 Entsiegelung, wo es auch 
nur irgendwie geht ! 
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Prozessskizze Projektphase (0)
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Außenanlagen Schulzentrum Walderstrasse 2.0

Erster Beteiligungstermin Themen: 

• Ansprüche / Aufgabe klären / Pausenhofnutzung der Zukunft

• Voraussetzungen z.B. Alternative Mobilität, Feuerwehrflächen, 

Sammelpunkte, m² Fläche pro Schüler_in, Stellplatzbedarf etc.)
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Prozessskizze Projektphase (0)
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Beteiligungstermin Herangehensweise : 
• Unternehmen von Streifzügen über das Gelände mit den Schüler*innen

(Handy Foto Safari Walderstrasse) 

• Arbeitskreis (Schulleitung, Lehrkräfte, Hausmeister, Verwaltung)

• Beteiligungstermin Schüler*innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Hausmeister, 

Eltern, Verwaltung
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Ablaufkonzept Zusammenfassung
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Planung Kommunikation

Schritt 1 AuftaktgesprächStart ins Projekt
Klären der Aufgabenstellung

Schritt 2 Ermittlung und Zusammenfassung des Bestandes
durch Akten-/ Unterlagensichtung

AbstimmungsterminErmittlung und Zusammenfassung des Bestandes
durch Ortsbegehung

Schritt 3

1- 3 Beteiligungstermin

Schritt 3 Entwicklung der Ideenskizze
unter Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse
sowie aktueller Anforderungen an Schulhöfe Abstimmungstermin

Schritt 4 Dokumentation
Erläuterungsbericht einschl.
Kostenschätzung zur Ideenskizze
Zusammenstellung Unterlagen 
Richtung Förderantrag
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Abgabe Projektphase (0) Ergebnis
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