

**- Zeitplanung -
Fortschreibung NVP Kreis Mettmann**

	Arbeitsschritt	Zeitraum
Informelles Verfahren	Regionalkonferenzen	18. und 20.02.2013
	Erarbeitung der Maßnahmensteckbriefe durch den Gutachter	bis Ende Mai 2013
	Vorstellung der Maßnahmensteckbriefe	ÖPNV-A am 10.06.2013
	Versand der Maßnahmensteckbriefe an ka. Städte und VU's	ab 11.06.2013
	Versand des Zwischenberichtes an ka. Städte und VU's (damit frühzeitige Möglichkeit - auch außerhalb von Sitzungen - die Politik vor Ort zu informieren)	im Juli 2013
	Erarbeitung des Gesamtentwurfes durch den Gutachter	bis Anfang September 2013
Formales Verfahren	Einbringung des NVP- Entwurfes Mitteilung über die Eröffnung des formalen Beteiligungsverfahrens an: • die ka. Städte und VU, • Nachbaraufgabenträger, Träger Öffentlicher Belange usw. mit der Gelegenheit zur Stellungnahme. Bereitstellung für alle Beteiligten parallel zum Vorlagenversand ÖPNV-A	ÖPNV-A am 30.09.2013 KA am 10.10.2013 KT am 14.10.2013
	Durchführung des Beteiligungsverfahrens Teilnahmemöglichkeit des Gutachters an jeweils 1 Sitzung in den ka. Städten zur Vorstellung des NVP-Entwurfs	bis Anfang Dezember 2013
	Strukturierung der Rückmeldungen in einer Synopse, ggf. Klärung von einzelnen besonderen Fragen, Bewertung und Entscheidungsvorschlag für die Politik	Dezember 2013 bis Januar 2014
	Politische Meinungsbildung beim Kreis Mettmann Beschluss des Gesamt-NVP einschließlich Synopse im ÖPNV-A → KA → KT	1. Quartal 2014
	Information aller Verfahrensbeteiligten	nach Entscheidung KT

Stand: 22.02.2013