



Gebäudemanagement – Amt 65
16.4.2015

Sitzung des BVFOA am 16.4.2015

Mündlicher Bericht zum Stand der Bauprojekte des Gebäudemanagement

Neubau Gymnasium Haan bei laufendem Betrieb am Altstandort

Das formale Vergabeverfahren wurde durch die europaweite Veröffentlichung des Beteiligungswettbewerbs angestoßen. Die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen. Momentan werden die eingegangenen Bewerbungen ausgewertet. Versand der Ausschreibungsunterlagen an die ausgewählten Bieter erfolgt voraussichtlich Mitte Mai. Parallel zum PPP-Verfahren wird das B-Plan-Verfahren weiter vorangetrieben. Weiterhin wird Auftragsvergabe im Dezember 2015 angestrebt.

Hallenbad Haan, 3. BA technische und baulicher Ertüchtigung

Momentan wird die Ausschreibung der einzelnen Gewerke (Flachdach, Elektro, Beleuchtung) vorbereitet. Umsetzung ist weiterhin während der sommerlichen Schließungsphase des Bads geplant.

Neubau 4-gruppige Kita und OGS-Räume GS Bollenberg

Das formale Vergabeverfahren wurde durch die Veröffentlichung des Beteiligungswettbewerbs angestoßen. Die Bewerbungsfrist für die interessierten Bieter läuft in wenigen Tagen ab. Die Versendung der Ausschreibungsunterlagen soll Mitte Mai nach Auswahl der bevorzugten Bieter erfolgen. Auftragsvergabe wird voraussichtlich im November d.J. sein.


Unterbringung von Asylbewerbern, Landefinanzschulareal, Haus Westfalen

Aufgrund von Verzögerungen im Vertragsabschluss hat die Stadt Haan erst seit dem 15.4.2015 Verfügungsgewalt über die Liegenschaft. Die für die Unterbringung von Asylbewerbern im Haus Westfalen notwendigen Bauarbeiten werden voraussichtlich 10 Wochen in Anspruch nehmen. Sodass die Belegung dieses Gebäudes ab ca. Ende Juni erfolgen kann.

Unterbringung von Asylbewerbern, Neubauten Neandertalweg und Leichlinger Str.

Der Bauantrag für den Neubau Neandertalweg wurde bereits Mitte Dezember 2014 eingereicht, das öffentliche Ausschreibungsverfahren zur Erstellung des 2-geschossigen Modulgebäudes läuft. Es wird weiterhin Inbetriebnahme Anfang 2016 angestrebt.

Die Bauvoranfrage für den Neubau Leichlinger Str. wurde Anfang März d. J. eingereicht.


gez. Eden