

ABK Haan 2020 - 2031
Maßnahmenliste

| ABK-Nr. | Träger der Maßnahme | Maßnahme | Berichtsjahr | Art der Maßnahme | Umsetzungszustand | Umsetzungszustand Bemerkung | Baubeginn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamtkosten Jahr 1-6 | 2026-2031 | Gesamtkosten Jahr 1-12 |
|----------|---------------------|--|--------------|--|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 01.01.06 | Stadt Haan | Lindenweg 2.BA | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 1 | | 2020 | 135.000 € | | | | | | 135.000 € | | 135.000 € |
| 01.10.12 | Stadt Haan | Lindenweg - Kastanienweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2022 | | | 90.000 € | | | | 90.000 € | | 90.000 € |
| 01.19.15 | Stadt Haan | Pappelweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 01.01.16 | Stadt Haan | Thunbuschstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 45.000 € | 45.000 € |
| 01.01.17 | Stadt Haan | Voisheider Weg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 45.000 € | 45.000 € |
| 01.01.18 | Stadt Haan | Erlenweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 1 | | 2020 | 22.750 € | | | | | | 22.750 € | | 22.750 € |
| 01.01.19 | Stadt Haan | Buchenweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 1 | | 2020 | 57.500 € | | | | | | 57.500 € | | 57.500 € |
| 01.01.21 | Stadt Haan | Escherweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 1 | | 2020 | 19.500 € | | | | | | 19.500 € | | 19.500 € |
| 01.01.22 | Stadt Haan | Gaudigweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 65.000 € | 65.000 € |
| 01.01.23 | Stadt Haan | Gruitener Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 80.000 € | 80.000 € |
| 01.01.24 | Stadt Haan | Kastanienweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 1 | | 2020 | 125.000 € | | | | | | 125.000 € | | 125.000 € |
| 01.01.25 | Stadt Haan | Birkenweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 105.000 € | 105.000 € |
| 01.01.26 | Stadt Haan | Breite Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 15.000 € | 15.000 € |
| 02.01.01 | Stadt Haan | Am Hain | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 140.000 € | 140.000 € |
| 02.01.02 | Stadt Haan | Holunderweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2027 | | | | | | | - € | 140.000 € | 140.000 € |
| 02.01.05 | Stadt Haan | Ginsterweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2026 | | | | | | | - € | 400.000 € | 400.000 € |
| 02.01.08 | Stadt Haan | Rudolf-Harbig-Weg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2027 | | | | | | | - € | 210.000 € | 210.000 € |
| 02.01.09 | Stadt Haan | Dellerstraße West | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2027 | | | | | | | - € | 310.000 € | 310.000 € |
| 02.01.10 | Stadt Haan | Erkrather Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Grundlagedaten, strategische Planung erforderlich | 2027 | | | | | | | - € | 90.000 € | 90.000 € |
| 02.01.11 | Stadt Haan | Am Sandbach | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Verschoben wegen Abstimmung Wasserverband | 2027 | | | | | | | - € | 330.000 € | 330.000 € |
| 02.01.12 | Stadt Haan | Düsseldorfer Straße RW-Kanal | 2020 | A2: Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 02.01.17 | Stadt Haan | Düsseldorfer Straße SW-Kanal | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2027 | | | | | | | - € | 75.000 € | 75.000 € |
| 02.01.13 | Stadt Haan | Holunderweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2027 | | | | | | | - € | 35.000 € | 35.000 € |
| 02.01.15 | Stadt Haan | Schlehdorweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2027 | | | | | | | - € | 60.000 € | 60.000 € |
| 02.01.16 | Stadt Haan | Ertüchtigung MW-Einleitungen in den Sandbach | 2020 | A8: Behandlung von Mischwasser | 2 | Aus Kapazitätsgründen verschoben | 2019 | 400.000 € | 600.000 € | | | | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € |
| 02.11.01 | Stadt Haan | RBF für Technologiepark | 2020 | A9: Behandlung von Niederschlagswasser | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 02.11.02 | Stadt Haan | Erschließung Technologiepark, 2.BA | 2020 | Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender) | 0 | | 2018 | | | | | | | - € | | - € |
| 02.15.01 | Stadt Haan | Kellertor | 2020 | A9: Behandlung von Niederschlagswasser | 3 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 02.15.02 | Stadt Haan | Kellertor | 2020 | A10: Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | 3 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | | | | | | | | - € | | - € |
| 02.17.01 | Stadt Haan | Zur alten Gesenkschmiede | 2020 | A9: Behandlung von Niederschlagswasser | 1 | | 2020 | 50.000 € | | | | | | 50.000 € | | 50.000 € |
| 02.22.01 | Stadt Haan | Elscheid | 2020 | A10: Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2022 | | | 250.000 € | | | | 250.000 € | | 250.000 € |
| 04.01.01 | Stadt Haan | Rheinische Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 04.01.02 | Stadt Haan | Schallbrucher Höhe | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |

ABK Haan 2020 - 2031
Maßnahmenliste

| ABK-Nr. | Träger der Maßnahme | Maßnahme | Berichtsjahr | Art der Maßnahme | Umsetzungszustand | Umsetzungszustand Bemerkung | Baubeginn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamtkosten Jahr 1-6 | 2026-2031 | Gesamtkosten Jahr 1-12 |
|----------|---------------------|---|--------------|--|-------------------|--|-----------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 04.01.03 | Stadt Haan | Bergische Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 04.01.04 | Stadt Haan | Eifelstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 04.01.05 | Stadt Haan | Eiberfelder Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 04.01.06 | Stadt Haan | Landstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 04.01.07 | Stadt Haan | Schallbrucher Höhe | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2022 | | | 25.000 € | | | | 25.000 € | | 25.000 € |
| 04.01.08 | Stadt Haan | Westfalenstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 04.01.09 | Stadt Haan | Nachrüstung RÜB Höfgen | 2020 | A8: Behandlung von Mischwasser | 3 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | | | | | | | | - € | | - € |
| 04.01.10 | Stadt Haan | untere Landstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 01.02.02 | Stadt Haan | Kalkstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2025 | | | | | | 90.000 € | 90.000 € | | 90.000 € |
| 01.02.03 | Stadt Haan | Am Sportplatz | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2025 | | | | | | 90.000 € | 90.000 € | | 90.000 € |
| 01.02.06 | Stadt Haan | Fröbelweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2025 | | | | | | 95.000 € | 95.000 € | | 95.000 € |
| 01.02.07 | Stadt Haan | Grüner Weg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2025 | | | | | | 35.000 € | 35.000 € | | 35.000 € |
| 01.02.08 | Stadt Haan | An der Düssel | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2025 | | | | | | 70.000 € | 70.000 € | | 70.000 € |
| 01.02.09 | Stadt Haan | Parkstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2025 | | | | | | 85.000 € | 85.000 € | | 85.000 € |
| 01.02.10 | Stadt Haan | Prälat-Marshall-Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Nach Wasserbilanzmodell BRW nicht erforderlich | 2025 | | | | | | 35.000 € | 35.000 € | | 35.000 € |
| 01.02.11 | Stadt Haan | Schirrmannweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2025 | | | | | | 90.000 € | 90.000 € | | 90.000 € |
| 02.03.04 | Stadt Haan | Eichenstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2023 | | | | 15.000 € | | | 15.000 € | | 15.000 € |
| 02.03.10 | Stadt Haan | Am Kauerbusch | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2024 | | | | | 13.000 € | | 13.000 € | | 13.000 € |
| 02.03.11 | Stadt Haan | Eichenstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2023 | | | | 45.000 € | | | 45.000 € | | 45.000 € |
| 02.03.12 | Stadt Haan | Kaiserbusch | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2024 | | | | | 65.000 € | | 65.000 € | | 65.000 € |
| 02.03.13 | Stadt Haan | Nachrüstung RÜB Sandornweg | 2020 | A8: Behandlung von Mischwasser | 3 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | | | | | | | | - € | | - € |
| 04.03.02 | Stadt Haan | An der Schmitte | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 02.04.01 | Stadt Haan | Jägerstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2024 | | | | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € |
| 03.04.01 | Stadt Haan | MW Heidstr. / Steinkulle (Bahnunterquerung) | 2020 | Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender) | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2022 | | | 39.000 € | | | | 39.000 € | | 39.000 € |
| 02.05.01 | Stadt Haan | Talstraße 2.BA | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2024 | | | | | 120.000 € | | 120.000 € | | 120.000 € |
| 02.06.04 | Stadt Haan | Diekerstraße 2.BA | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2025 | | | | | | 275.000 € | 275.000 € | | 275.000 € |
| 02.06.05 | Stadt Haan | Drosselweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2023 | | | | 50.000 € | | | 50.000 € | | 50.000 € |
| 02.06.06 | Stadt Haan | Düppelstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2024 | | | | | 125.000 € | | 125.000 € | | 125.000 € |
| 02.06.07 | Stadt Haan | Feldstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Nach Wasserbilanzmodell BRW nicht erforderlich | 2024 | | | | | 115.000 € | | 115.000 € | | 115.000 € |
| 02.06.08 | Stadt Haan | Lerchenweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2023 | | | | 45.000 € | | | 45.000 € | | 45.000 € |
| 02.06.09 | Stadt Haan | Starenweg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2023 | | | | 30.000 € | | | 30.000 € | | 30.000 € |
| 03.06.03 | Stadt Haan | Holbeinstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2024 | | | | | 37.000 € | | 37.000 € | | 37.000 € |
| 03.06.05 | Stadt Haan | Carl-Barth-Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2024 | | | | | 13.000 € | | 13.000 € | | 13.000 € |

ABK Haan 2020 - 2031
Maßnahmenliste

| ABK-Nr. | Träger der Maßnahme | Maßnahme | Berichtsjahr | Art der Maßnahme | Umsetzungszustand | Umsetzungszustand Bemerkung | Baubeginn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamtkosten Jahr 1-6 | 2026-2031 | Gesamtkosten Jahr 1-12 |
|----------|---------------------|---|--------------|--|-------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 03.06.06 | Stadt Haan | Dürerstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2024 | | | | | 80.000 € | | 80.000 € | | 80.000 € |
| 03.06.07 | Stadt Haan | Feuerbachstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2024 | | | | | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € |
| 03.06.08 | Stadt Haan | Menzelstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Nach Wasserbilanzmodell BRW nicht erforderlich | 2024 | | | | | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € |
| 02.07.10 | Stadt Haan | RRB Horstmannsmühle | 2020 | A10: Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2022 | | | 500.000 € | 475.000 € | | | 975.000 € | | 975.000 € |
| 02.07.11 | Stadt Haan | RKB (zentral) Horstmannsmühle | 2020 | A9: Behandlung von Niederschlagswasser | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2022 | | | 130.000 € | 130.000 € | | | 260.000 € | | 260.000 € |
| 02.08.03 | Stadt Haan | Am Hühnerbach | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2023 | | | | | 110.000 € | | 110.000 € | | 110.000 € |
| 02.07.04 | Stadt Haan | Adlerstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2023 | | | | | 130.000 € | | 130.000 € | | 130.000 € |
| 02.07.05 | Stadt Haan | Berliner Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2023 | | | | | 45.000 € | | 45.000 € | | 45.000 € |
| 02.07.06 | Stadt Haan | Breslauer Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2023 | | | | | 80.000 € | | 80.000 € | | 80.000 € |
| 02.07.07 | Stadt Haan | Eilscheider Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Nach Wasserbilanzmodell BRW nicht erforderlich | 2023 | | | | | 80.000 € | | 80.000 € | | 80.000 € |
| 02.07.08 | Stadt Haan | Königsberger Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2023 | | | | | 65.000 € | | 65.000 € | | 65.000 € |
| 02.07.09 | Stadt Haan | Stettiner Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2023 | | | | | 110.000 € | | 110.000 € | | 110.000 € |
| 03.07.05 | Stadt Haan | Am Hang | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2022 | | | 15.000 € | | | | 15.000 € | | 15.000 € |
| 02.08.02 | Stadt Haan | Berliner Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2023 | | | | | 19.500 € | | 19.500 € | | 19.500 € |
| 02.08.03 | Stadt Haan | Memelers Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2023 | | | | | 60.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € |
| 02.08.04 | Stadt Haan | Überfelder Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2023 | | | | | 135.000 € | | 135.000 € | | 135.000 € |
| 02.08.05 | Stadt Haan | Überfelder Straße (Neubau RRB) | 2020 | A10: Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | 2 | Nach Wasserbilanzmodell BRW nicht erforderlich | 2024 | | | | | 390.000 € | | 390.000 € | | 390.000 € |
| 02.08.06 | Stadt Haan | Überfelder Straße (Neubau Umbau Sandfang zum RKB) | 2020 | A9: Behandlung von Niederschlagswasser | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2024 | | | | | 227.500 € | | 227.500 € | | 227.500 € |
| 03.08.07 | Stadt Haan | Königgräzter Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2017 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.08.09 | Stadt Haan | Breidenhof | 2020 | A9: Behandlung von Niederschlagswasser | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2021 | | 325.000 € | | | | | 325.000 € | | 325.000 € |
| 03.08.10 | Stadt Haan | Robert-Stolz-Weg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2022 | | | 19.500 € | | | | 19.500 € | | 19.500 € |
| 03.08.11 | Stadt Haan | Schumannstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2022 | | | 100.000 € | | | | 100.000 € | | 100.000 € |
| 02.09.01 | Stadt Haan | Schiensbusch | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2021 | | 90.000 € | | | | | 90.000 € | | 90.000 € |
| 03.21.02 | Stadt Haan | Obere Kampstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Nach Wasserbilanzmodell BRW nicht erforderlich | 2028 | | | | | | | - € | 100.000 € | 100.000 € |
| 03.10.04 | Stadt Haan | Am Ideck | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2022 | | | | 75.000 € | | | 75.000 € | | 75.000 € |
| 03.10.05 | Stadt Haan | Am Nachbarsberg | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2021 | | 40.000 € | | | | | 40.000 € | | 40.000 € |
| 03.10.07 | Stadt Haan | Friedhofstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2022 | | | 40.000 € | | | | 40.000 € | | 40.000 € |
| 03.10.09 | Stadt Haan | Obere Kampstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2028 | | | | | | | - € | 120.000 € | 120.000 € |
| 03.10.10 | Stadt Haan | Lessingstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2022 | | | 40.000 € | | | | 40.000 € | | 40.000 € |
| 03.10.11 | Stadt Haan | Scheidemannstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2028 | | | | | | | - € | 13.000 € | 13.000 € |
| 03.22.12 | Stadt Haan | Zwengenberger Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.10.13 | Stadt Haan | Nachrüstung RÜB Wiedenhof | 2020 | A8: Behandlung von Mischwasser | 3 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | | | | | | | | - € | | - € |
| 03.11.03 | Stadt Haan | Streesmannstr./ BollenbergerBusch | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2028 | | | | | | | - € | - € | - € |

ABK Haan 2020 - 2031
Maßnahmenliste

| ABK-Nr. | Träger der Maßnahme | Maßnahme | Berichtsjahr | Art der Maßnahme | Umsetzungszustand | Umsetzungszustand Bemerkung | Baubeginn | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamtkosten Jahr 1-6 | 2026-2031 | Gesamtkosten Jahr 1-12 |
|----------|---------------------|--------------------------------|--------------|---|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 03.11.05 | Stadt Haan | Alleestraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2021 | | 60.000 € | | | | | 60.000 € | | 60.000 € |
| 03.11.06 | Stadt Haan | Flemingstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | | | | | | | | - € | | - € |
| 03.11.07 | Stadt Haan | Robert-Koch-Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.11.08 | Stadt Haan | Röntgenstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.11.09 | Stadt Haan | Sauerbruchstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.11.10 | Stadt Haan | Virchowstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 2 | Keine Erfordernis nach Detailprüfung | 2021 | | 105.000 € | | | | | 105.000 € | | 105.000 € |
| 03.11.11 | Stadt Haan | Zaunholzbusch | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.14.01 | Stadt Haan | Am Muehlenbusch | 2020 | A10: Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | 2 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | 2025 | | | | | | 195.000 € | 195.000 € | | 195.000 € |
| 03.14.02 | Stadt Haan | Wilhelmstraße | 2020 | A10: Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | 3 | Maßnahmenumsetzung durch den BRW | | | | | | | | - € | | - € |
| 04.02.01 | Stadt Haan | Umbau RÜB Holthausen | 2020 | A8: Behandlung von Mischwasser | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 04.03.01 | Stadt Haan | Umbau RÜB Gütchen | 2020 | A8: Behandlung von Mischwasser | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 02.09.01 | Stadt Haan | RRB Schienbusch / Dellerstraße | 2020 | A10: Regenwasserrückhaltung vor Einleitung | 3 | Nach Wasserbilanzmodell BRW nicht erforderlich | | | | | | | | - € | | - € |
| 05.01.01 | Stadt Haan | Betrieb der Beckenanlagen | 2020 | Maßnahme direkt zugeordnet werden können | 1 | | 2020 | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 120.000 € |
| 02.01.18 | Stadt Haan | Bachstraße | 2020 | A1: Kanalisations-Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender Kanalisation) | 0 | | 2017 | | | | | | | - € | | - € |
| löschen | Stadt Haan | Erikaweg | 2020 | Ergänzungsmaßnahme (Erweiterung bestehender) | 0 | | 2018 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.06.09 | Stadt Haan | RW-Behandlung EZG Müllersberg | 2020 | A9: Behandlung von Niederschlagswasser | 4 | Nachrüstung SedlPipe Anlage | 2020 | 300.000 € | | | | | | 300.000 € | | 300.000 € |
| 04.01.12 | Stadt Haan | Umbau RÜB Höfgen | 2020 | A8: Behandlung von Mischwasser | 4 | Aktivierung 2. Beckenkammer | 2020 | 425.000 € | | | | | | 425.000 € | | 425.000 € |
| 04.01.11 | Stadt Haan | Kanalerweiterung Landstraße | 2020 | A2: Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen | 1 | | 2020 | 25.000 € | | | | | | 25.000 € | | 25.000 € |
| löschen | Stadt Haan | Kirchstraße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |
| 03.10.14 | Stadt Haan | Friedrich-Ebert-Straße | 2020 | A3: Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen | 0 | | 2019 | | | | | | | - € | | - € |