

Auszug aus dem Handlungsprogramm zum Flächenmanagement 2009 für das Leitziel 1.2 mit Erläuterungen zum Umsetzungsstand (07/2019)

Nr.	Leitziel – Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich	Durchführung	Beginn	Ende	Indikator	Anmerkungen	Erläuterungen zum Umsetzungsstand
1.2	<b>Das Leitbild Gartenstadt ist erlebbar</b>								
1.2.1	Die Gartenstadtidee wird für Haan zeitgemäß interpretiert								
1.2.1.1		Durchführung eines Workshops „zeitgemäße Gartenstadt“	SV (Dez.III)	Amt 61	2011	2013	Workshop wurde durchgeführt		Im Rahmen der Erstellung des INHK in 2014 wurde ein Workshop Leitbild Gartenstadt / Grünflächen und Stadtgestaltung durchgeführt
1.2.2	Freiräume in den Siedlungsbereichen werden geschont, in Wert gesetzt und zugänglich gemacht								
1.2.2.1		Freiraumentwicklungskonzept: Überprüfung der Grundlagen des Grünflächengutachtens aus dem Jahr 1987	SV (Dez.III)	Amt 61	2013	2015	Fortschreibung ist erfolgt		Das Grünflächengutachten war Grundlage für die Aufstellung des FNP 1994 und für den Spielflächenleitplan 1993. Beides wurde erarbeitet und Grünbereiche ausgewiesen. Das Freiraumentwicklungskonzept ist ein statisches Instrument, das sehr schnell veraltet. Eine erneute Gesamtaufnahme ist daher nicht sinnvoll. Andere Instrumente wurden stattdessen eingeführt bzw. bestanden bereits wie z.B. das Baumkataster, Baumkontrolleur, Baumschutzsatzung. Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Belange von Natur und Landschaft zu berücksichtigen, darzustellen und abzuwägen.
1.2.2.2		Zielkonzept / Entwicklungskonzept für den Thunbuschpark erstellen	SV (Dez.III)	Amt 70 Amt 65	2010	2017	Zielkonzept / Entwicklungskonzept liegt vor.	Der Umgang mit dem Pavillon muss geklärt werden.	Der Spielplatz im Thunbuschpark wurde im Rahmen des Spielflächenleitplans (s. hierzu auch Pkt. 1.2.2.5) betrachtet. Gemäß Ergebnis des Gutachters ist dieser Spielplatz eine vielfältige Anlage, die sämtliche Altersgruppen zu Spiel und Sport einlädt. Es wird kein Handlungsbedarf gesehen. Zudem erfolgt noch in diesem Jahr eine Aufwertung und Anpassung des Parkmobiliars (Austausch der Bänke, Aufstellung neuer Müllbehälter). Des Weiteren wurde der Park z.B. durch die Anpflanzung von Narzissenbändern aufgewertet.
1.2.2.3		Zielkonzept / Entwicklungskonzept für den Karl-August-Jung-Platz erstellen	SV (Dez.III)	Amt 70	2012	2017	Zielkonzept / Entwicklungskonzept liegt vor.		Für die Gestaltung des Karl-August-Jung-Platzes werden durch bürgerschaftliches Engagement kontinuierlich Spenden gesammelt. Aus diesen Spenden wurden in den letzten Jahren zahlreiche Pflanzaktionen (Blütenbänder, Staudenbeete, Nachpflanzung von Bäumen) durchgeführt und Bänke ausgetauscht.
1.2.2.4		Teilnahme an Landeswettbewerben z.B. „Stadt macht Plätze – NRW macht Plätze“ oder „Ab in die Mitte“	SV (Dez.I)	Amt 23	2009	Kontinuierl. Maßnahme	Mittel für die Projektteilnahme wurden im Haushalt bereitgestellt, Bewerbung wurde eingereicht		Im Rahmen des INHK wird an der Förderkulisse „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ teilgenommen. Entsprechende Mittel sind im Haushalt eingestellt. Zudem wurde ein Förderantrag zum Radweg Sandbachtal gestellt, wodurch eine Vernetzung der Grünflächen vom Hildener Stadtwald bis in die Innenstadt erfolgt.
1.2.2.5		Erarbeitung eines Spielflächenleitplans	SV (Dez.III)	Ämter 61,40, 70, 51	2011	2012	Neuer Spielflächenleitplan liegt vor.	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.	Der Spielflächenleitplan für die Stadt Haan wurde Ende 2016 vom Rat der Stadt Haan beschlossen und befindet sich in Umsetzung.
1.2.2.6		ggf. Konzeption und Realisierung eines Spielplatzes, der „den neuen Gartenstadtcharakter“ vermittelt (Verweis zu Maßnahme 1.2.1.1)	SV (Dez.III)	Ämter 70, 51	2015	2018	Spielplatz wurde realisiert.	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.	Der Ortsteilsplatz Hasenhaus (2ha) wurde in 2015 erbaut, die Umgestaltung des Grünzuges Haaner Bachtal (Qualifizierung der Spiel- und Aufenthaltsbereiche) ist in Planung.
1.2.2.7		Verbesserung der Qualitäten des Neuen Markts als Aufenthaltsraum / Spielraum	SV (Dez.III)	Ämter 61, 32, 51, 66, 70	2010	2014	1.) Funktions- und Gestaltungskonzept liegt vor. 2.) Städtebauliche Defizite wurden beseitigt.	Es ist ein Beschluss des zuständigen politischen Gremiums der Stadt Haan erforderlich.	Das Ziel wird im Rahmen der Umsetzung des INHK ausgeführt.

Nr.	Leitziel – Ziel - Teilziel	Projekt / Maßnahme	Verantwortlich	Durchführung	Beginn	Ende	Indikator	Anmerkungen	Erläuterungen zum Umsetzungsstand
1.2.2.8		Werbung für die Aktion „offene Gartenpforte“, bei der attraktive private Gärten an bestimmten Tagen für Besucher öffnen	SV (Dez. I)	Amt 23	2010	kontinuierliche Maßnahme			Die Aktion hat sich mittlerweile etabliert und muss nicht beworben werden. Als spezielle Haaner Veranstaltung wird im Veranstaltungskalender die Haaner Gartenlust angekündigt.
1.2.2.9		Durchführung einer „Blumenkastenaktion“, bei der Pflanzen preisgünstig / kostenlos an Bürger ausgegeben werden	SV (Dez.III)	Amt 23	2013	2013	Aktion wurde durchgeführt.		Eine entsprechende Maßnahme wurde bisher nicht durchgeführt. In Haan wird ehrenamtlich seit über 10 Jahren die Haaner Gartenlust durchgeführt, auf der auch ein Pflanzenmarkt stattfindet, auf dem zahlreiche Pflanzen betrachtet und erworben werden können.
1.2.2.10		Wegenetz der Freizeitkarte bekannt machen	SV (Dez. I)	Ämter 23, 61	2010	kontinuierlich	1.) Bekanntmachung im Internet 2.) Ausgabe von kostenlosen Exemplaren ist erfolgt.		Auf der Homepage der Stadt Haan wird auf den Auftritt des Neanderlandes verlinkt, der auch auf die Freizeitkarte verweist. Die Freizeitkarte kann bei Amt 23 erworben werden. Inzwischen ist die Karte veraltet und rabattiert.