

Anlage 1

Umsetzung des Radwegekonzeptes

Stand August 2019

Nr.	Straße	Maßnahme	Straßenbaulast	Priorität	Sachstand
B 228					
1	Düsseldorfer bis Böttingerstr.	Markierung Schutzstreifen bergauf und Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	LBS NRW	1 / 3	Der Landesbetrieb wird diesen Bereich mit einer neuen Fahrbahndecke überziehen, und dann den Schutzstreifen markieren. Die Durchführung erfolgt frühestens nach Beendigung der Bauarbeiten an der Polnischen Mütze. Die Beschilderung "Radfahrer frei" ist angeordnet.
2	Bahnhofstr.	Beschilderung von Halteverboten	LBS NRW	3	Erledigt
3	Kaiserstr.	Markierung eines Schutzstreifens, Umbau Rathauskurve	LBS NRW	3	Der Bereich liegt im Planbereich des integrierten Handlungskonzept Innenstadt, und soll daher gemeinsam in einem Zuge umgesetzt werden.
4	Alleestr.	Markierung von Schutzstreifen	LBS NRW	3 / 1	Der Landesbetrieb lässt derzeit wegen zu geringer Restbreiten der Fahrbahn keine beidseitige Schutzstreifenmarkierung zu.
5	Elberfelder Str.	Beschilderung anpassen und Einbau einer Querungshilfe am Panoramaradweg	LBS NRW	1	Der Auftrag zur Herstellung der Querungshilfe ist erteilt. Die Durchführung erfolgt noch in 2019.
L 288					
20	Ohligser Str.	Markierung eines Schutzstreifens	LBS NRW	2 / 3	Wegen der geringeren Priorität und der aktuellen Diskussion um den Ausbau der Ohligser Straße zunächst geschoben.
L 357					
10	Millrather Str.	Neubau Mittelinsel (Hochstr.), Freigabe des Gehweges für Radverkehr, Neubau Radweg nach Erkrath	LBS NRW	2 / 3	Der Neubau der Insel ist frühestens nach Fertigstellung des südlichen Radweges sinnvoll. Die Freigabe des Radweges wurde wegen der untergeordneten Priorität mit dem LBS noch nicht abschließend geklärt. Der Neubau des Radweges nach Erkrath ist seitens des LBS im Rahmen dieser Maßnahme nicht vorgesehen.
11	Gruitener Str.	Grünpflege und Erhalt des Radweges	LBS NRW	2	Erfolgt durch den Landesbetrieb Straßen.NRW
12	Gräfrather Str.	Beschilderung "Verkehrsberuhigter Bereich" hinter der Schallschutzwand	LBS NRW	1	Erledigt
K 5					
19	Ittertalsstraße	Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Kreis ME	1 (2)	Geplant im Zuge der Umbauarbeiten an der Martin-Luther-Str. und Turnstraße
36	Turnstr.	Fahrbahnsanierung	Kreis ME	3	Die Umstufung ist noch nicht erfolgt. Daher verzögert sich der Umbau.
K 16					
6 - 9	Flur-, Dieker-, Feld- und Nordstr.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	Kreis ME	1 / 3	Der Kreis ist mit der Neuregelung einverstanden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen des Betriebshöfes der Stadt Haan.
K 20					
16	Ellscheider Str.	Neubau Querungshilfe am zukünftigen Kreisverkehr "Niederbergische Allee", Grünpflege, Beschilderung Querung "Mahnert"	Kreis ME	2 / 3	Die Querungshilfe kann erst mit Herstellung des Kreisverkehrs hergestellt werden. Die Grünpflege entlang der Ellscheider Straße obliegt dem Kreis. Die Beschilderung ist in Abstimmung mit dem Kreis bereits umgesetzt worden.
Gemeindestr.					
13	Brückenstr.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1	Erledigt
14	Hochstr.	Tempo 30 Beschilderung	Stadt Haan	1	Erledigt
15	Rotdornweg, Bergstr., Lindenweg	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	2	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
17	Ellscheider Str.	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
18	Goethestr.	Freigabe der Einbahnstr. Und Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	1 / 3	Auftrag zur Schilderaufstellung für die Freigabe ist erfolgt, die Beschilderung der Wegeführung wurde vorerst zurückgestellt
21	Kirchstr.	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
22	Königgrätzer Str.	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.

Nr.	Straße	Maßnahme	Straßenbaulast	Priorität	Sachstand
23	Am Ideck	Beschilderung Fahrradstr. und Wegeführung	Stadt Haan	2 / 3	Nach Rücksprache mit der Polizei wird in der Fahrradstraße keine Verbesserung erkannt. Die momentane Situation ist verkehrstechnisch nicht auffällig und Bedarf keiner Veränderung.
24	Kampstr.	Beschilderung der Wegeführung, und Bordsteinabsenkung	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität vorerst zurückgestellt
25	Haaner Bachtal	Beschilderung eines gemeinsamen Geh- und Radweges und Grünpflege	Stadt Haan	2	Wegen der geringeren Priorität und der anstehenden Baumaßnahmen im Bachtal vorerst zurückgestellt
26	Obere Kampstr.	Wegeverbindung zur Kampheider Str. als gemeinsamen Geh- und Radweg ausweisen	Stadt Haan	3	Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden Kapazitäten
27	Schmachtenberg	Neubau einer Wegeverbindung zw. Kampheider Str. und Holz	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
28	Deller Str.	Sanierung der Rampe	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
29	Schiensbusch	Fahrbahnsanierung	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
30	Bahntrasse ab Pumpstation bis Solingen	Neubau einer Wegeverbindung und Pflege des vorh. Teilabschnittes Steinkulle bis Solingen und Ausschilderung als gemeinsamer Geh- und Radweg	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
34	Adlerstr.	Nach- und Zusatzmarkierung des ruhenden Verkehrs	Stadt Haan	2	Momentan aus Sicht der Verwaltung noch nicht erforderlich.
35	Diekerhofstr.	Öffentlichkeitsarbeit "Radverkehr gegen die Einbahnstraße"	Stadt Haan	1	Sobald alle Ausschilderungen zur Freigabe der Einbahnregelung für Radfahrende an den vorgesehenen Straßen vollzogen sind, wird in der örtlichen Presse und auf der Internetseite der Stadt Haan eine Auflistung der Straßen veröffentlicht.
37	Hochdahler Str.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei" in Höhe REWE	Stadt Haan	1	Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden Kapazitäten
38	Am Schlagbaum	Beidseitige Markierung eines Schutzstreifens	Stadt Haan	2	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
39	Walder Str.	Bauliche Sicherung der Entwässerungsrinne und Beschilderung "Radfahrer im Gegenverkehr"."	Stadt Haan	2	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
40	Zum alten Güterbahnhof	Markierung eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Stadt Haan	1	Aufgrund der momentan sehr geringen Nutzung der Straße durch den Gewerbebetrieb noch zurückgestellt
41	Niederbergische Allee	Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Stadt Haan	2	Erfolgt im Zuge des Endausbaus
42	Böttinger Straße	Beschilderung "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1	Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden Kapazitäten
43	Landstraße	Beschilderung "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1	Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden Kapazitäten
44	Mittelstr.	Beschilderung Tempo 30	Stadt Haan	1	Auftrag an den Betriebshof ist erteilt. Die Erledigung erfolgt entsprechend der zur Verfügung stehenden Kapazitäten
45	Wilhelmstr.	Benutzungspflicht der Radwege aufheben.	Stadt Haan	2	Erledigt
46	Parkstr.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1	Nicht mehr erforderlich, weil die Parkstraße auf Tempo 30 reduziert wurde.
47	Sandbachtal	Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Stadt Haan	2 - 3	Befindet sich derzeit in der Planung
Panoramaweg					
31	Panoramaweg	Dauerhafte Beschilderung der Radroute			Erledigt
Radverkehrsinfrastruktur					
48	Elternhaltestelle Dieker Str.	Beschilderung	Stadt Haan	2 - 3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
49	Elternhaltestelle Kaiserstr.	Beschilderung	Stadt Haan	2 - 3	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.
50	Fahrradabstellanlagen	Ersatz, Pflege des Bestands und Ergänzung	Stadt Haan	ohne	Erfolgt als laufendes Geschäft der Verwaltung
51	Beschilderungskonzept	Erarbeitung eines Konzeptes	Stadt Haan	ohne	Wegen der geringeren Priorität zunächst geschoben.