

| <b>Beratungsfolge</b><br>Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt | <b>Sitzungstermin</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten               | 05.11.2019            |

## **Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

#### **Projekt: Grabenlose Kanalsanierung 2019 im Stadtgebiet Haan**

- 1.) Kanalsanierung (RW) Robert-Koch-Straße
- 2.) Kanalsanierung (MW) Sauerbruchstraße
- 3.) Kanalsanierung (MW) Virchowstraße
- 4.) Kanalsanierung (MW) Röntgenstraße
- 5.) Kanalsanierung (MW) Turnstraße
- 6.) Kanalsanierung (MW) Martin-Luther-Straße
- 7.) Kanalsanierung (MW) Kirchstraße
- 8.) Kanalsanierung (MW) Jahnstraße

**Projektleitung: Herr Bittermann**

Die Auftragsleistungen sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor, mit einer Kostenüberschreitung ist nach den vorliegenden Abschlagsrechnungen jedoch nicht zu rechnen.

#### **Projekt: Elberfelder Straße „Neubau der Querungshilfe und Ausbau des Panoramaradweges“**

**Projektleitung: Herr Perrone**

Das Tiefbauamt hat die Planung und die öffentliche Ausschreibung des o.g. Projekts durchgeführt. Die Baufirma Waldhoff GmbH hat den Zuschlag bekommen. Seit dem 14.10.2019 finden die Ausführungsarbeiten für die Querungshilfe und die Umlegung des Radwegs um die Bushaltestelle herum statt. Die Ausführung der Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitte geteilt, um die Verkehrssituation auf der B228 zu

erleichtern. Über eine Baustellenampel wird der Verkehr an der Baustelle vorbei geleitet. Der erste Bauabschnitt erfolgt in Richtung Innenstadt, der zweite Teilabschnitt findet in Richtung Wuppertal statt. Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für Anfang November geplant.

**Projekt: Ausbau von 12 Bushaltestellen in den barrierefreien Zustand**  
**Projektleitung: Herr Kutscha**

Im Zuge der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes ist die Stadt Haan dazu angehalten alle Bushaltestellen der eigenen Baulastträgerschaft in den barrierefreien Zustand auszubauen. Hierzu werden die Bushaltestellen auf eine Bordkantenhöhe von 18 cm erhöht. Außerdem werden die Haltestellenbereiche mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet, um auch seheingeschränkten Personengruppen eine bessere Zugänglichkeit zu ermöglichen.

Aktuell befinden sich zwölf Haltestellen in einer öffentlichen Ausschreibung. Hierzu zählen die Haltepunkte:

Nordstraße St. 1 + St. 2 + St. 3

Rheinische Straße St. 1 + St. 2

Lessingstraße St. 2

Stöcken St. 2

Haan Bf St. 1 + St. 2

Am Schlagbaum St. 1 + St. 2 + St. 3

Der Submissionstermin ist der 28.10.2019. Die Ausführung der Maßnahme ist nach der erfolgreichen Vergabe bis zum 01.04.2020 abzuschließen. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) gefördert.

**Projekt: „Polnische Mütze“, Umbau der Autobahnrampen (2.BA)**  
**Projektleitung: Herr Fischer**

Mit Fertigstellung der Ausbuarbeiten an der Südrampe ist die Gesamtmaßnahme „Polnische Mütze“ verkehrstechnisch abgeschlossen. Die Anlagen wurden förmlich abgenommen und an den Landesbetrieb übergeben, jedoch noch nicht abgerechnet. Aufgrund nachträglich vorgebrachter Wünsche der Autobahnmeisterei werden noch einzelne punktuelle Arbeiten auszuführen sein. Die aufeinander abgestimmten Lichtsignalanlagen der drei Knotenpunkte (Südrampe, Nordrampe und Polnischen Mütze) sind aktuell verkehrsabhängig geschaltet.