

Projekt: 18-170 Innenstadt Haan
 Kostenprognose Außenanlagen
 Kostengegenüberstellung

KRAFT.RAUM.

	Budgetvorgabe gem. Vertrag	Kostenprognose (Var.I Betonstein)	Kostenprognose (Var.II Naturstein)	Kostenprognose (Var.III Intarsien Naturstein)	Kostenprognose (Var.IV Reduzierter Ausbaumfang TB04, TB06, TB09)
Teilbereich I - Kaiserstraße *	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Teilbereich II - Sandbachtal	110.000,00 €	96.495,00 €	96.495,00 €	96.495,00 €	96.495,00 €
Teilbereich III - Kirchplatz	660.000,00 €	447.563,05 €	744.524,65 €	654.378,05 €	744.524,65 €
Teilbereich IV - Fußgängerzone	1.660.000,00 €	1.137.773,37 €	2.019.852,12 €	1.176.707,37 €	1.031.343,54 €
Teilbereich V - Alter Markt	660.000,00 €	569.893,25 €	837.635,69 €	569.893,25 €	837.635,69 €
Teilbereich VI - Neuer Markt	2.320.000,00 €	1.842.548,93 €	3.136.356,30 €	2.419.104,98 €	2.902.930,80 €
Teilbereich VII - Park Ville d' Eu	100.000,00 €	319.516,10 €	354.011,60 €	319.516,10 €	354.011,60 €
Teilbereich VIII - Rathauskurve	40.000,00 €	290.301,20 €	483.376,88 €	290.301,20 €	483.376,88 €
Teilbereich IX - Medicenter	130.000,00 €	279.668,93 €	482.111,03 €	288.667,01 €	96.931,39 €
Teilbereich X - Windhövel	40.000,00 €	245.350,09 €	394.596,04 €	245.350,09 €	394.596,04 €
Teilbereich XI - Schillerpark	750.000,00 €	1.237.326,83 €	1.435.976,33 €	1.237.326,83 €	1.435.976,33 €
Gesamtkosten (netto)	6.770.000,00 €	6.766.436,74 €	10.284.935,63 €	7.597.739,87 €	8.677.821,91 €
Vollausbau Kaiserstraße*		1.930.158,84 €	3.301.694,99 €	1.968.946,89 €	3.301.694,99 €
Verkehrsanlagen Kaiserstraße		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Gesamtkosten (netto)		8.996.595,58 €	13.886.630,62 €	9.866.686,76 €	12.279.516,89 €
Gesamtkosten (brutto)	8.056.300,00 €	8.052.059,72 €	12.239.073,40 €	9.041.310,45 €	10.326.608,07 €
Gesamtkosten ** (brutto)		10.705.948,74 €	16.525.090,43 €	11.741.357,24 €	14.612.625,10 €

* nur Berücksichtigung der Nebenanlagen

** inkl. Vollausbau und Verkehrsanlagen Kaiserstraße