



Rat der Stadt Haan

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

40. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

am

Dienstag, dem 04.08.2020, um 17:00 Uhr

TOP 9 – Mitteilungen

Sachstand Umbau Bahnhöfe

Ergänzend zur Anfrage der SPD-Ratsfraktion vom 21.06.2020, welche im Protokoll des SUVA vom 23.06.2020 beantwortet wurde sowie ergänzend zu der Auflistung der Verwaltung zum „Sachstand Umbau Bahnhöfe“, die unter TOP 12 „Anfragen“ zur Sitzung des SUVA vom 23.06.2020 eingestellt ist, übermitteln wir Ihnen nachfolgend unseren Mailverkehr mit der Deutschen Bahn seit der Anfrage vom 21.06.2020 zur Kenntnisnahme.

>>> [REDACTED] <[REDACTED]@deutschebahn.com> 28.07.2020 14:17 >>>

Guten Tag Frau Böhm,

nachfolgenden Sachstand zu Gruiten habe ich von der Projektleitung erhalten:
*der Abschluss der Vorplanung des Projektes Haan-Gruiten ist aufgrund weiterer, notwendiger Abstimmungen der Beteiligten noch nicht erfolgt. Die Vorplanung wird im 3. Quartal 2020 beendet. Änderungen zu den Planungen gibt es jedoch nicht.
Inhaltlich sind weiterhin folgende Maßnahmen geplant:*

- *Modernisierung der Verkehrsstation (Bahnsteige inkl. Höhenanpassung, Wetterschutz, Bahnsteigausstattung, Beleuchtung, Beschallung, Wegeleit- und Informationssystem)*
- *Neubau einer Personenüberführung inkl. barrierefreie Erschließung über Aufzüge (im Rahmen der Vorplanung wurde ebenfalls die barrierefreie Anbindung der bestehenden Personenunterführung geprüft. Diese Variante wurde jedoch im weiteren Verlauf der Vorplanung verworfen)*

Im 4. Quartal 2020 startet eine vertiefte Planung zum Erreichen des Baurechts, die sogenannte Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Lph. 3+4). Nach Vorliegen der diesbezüglichen Planungsergebnisse werden die Plangenehmigungsunterlagen beim Eisenbahnbundesamt (EBA) zum Erlangen des Baurechts eingereicht. Die Durchführung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird ca. ein Jahr in Anspruch nehmen. Auf die Dauer des Genehmigungsverfahrens zur Erlangung des Baurechts des Eisenbahnbundesamtes haben wir keinen Einfluss.

Für die bauliche Umsetzung der jeweiligen Maßnahme müssen zudem sogenannte Sperrpausen angemeldet werden, die - um die Auswirkungen auf das Gesamtnetz minimal zu halten - koordiniert werden müssen und einen Vorlauf von ca. drei Jahren benötigen. Die Sperrpausen werden parallel zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung angemeldet.

Aufgrund der dargelegten Zeitkette und den damit verbundenen Zwangspunkten, kann ein konkreter Realisierungszeitraum in der aktuellen Projektphase nicht seriös benannt werden.

Mit freundlichen Grüßen

■■■■■

Bahnhofsmanagement Düsseldorf (I.SP-W-DÜS)
DB Station&Service AG
Konrad-Adenauer-Platz 14, 40210 Düsseldorf

>>> Silke Böhm 24.07.2020 17:33 >>>

Sehr geehrter Herr ■■■■■,

vielen Dank für Ihre gestrige Zwischenmitteilung zum Sachstand des Umbaus der Bahnhöfe Haan und Haan-Gruiten im Rahmen der Modernisierungsoffensive 3.

Die Haaner Verwaltung, Politik und Bürgerschaft bemüht sich seit vielen Jahren um Verbesserungsmaßnahmen am Gruitener Bahnhof.

Sie und wir wissen: Der fehlende barrierefreie Zugang an der Bahnstation Gruiten ist nicht akzeptabel. Entsprechend groß ist die Dringlichkeit der geplanten Umbaumaßnahmen im Rahmen der Modernisierungsoffensive 3 und das Interesse der verschiedenen Akteure am Projektfortschritt.

Ich bitte im Namen des 1. und technischen Beigeordneten der Stadt Haan, Herrn Alparslan, um Zusendung eines Projektplans, aus dem die Eckdaten wie z. B. die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der geplante Start der Maßnahme und das geplante Ende der Maßnahme hervorgehen.

Der nächste Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr findet am 04.08.2020 statt. Insofern wäre eine Zusendung bis zum Vormittag des Sitzungstages wichtig.

Freundliche Grüße

Im Auftrag:

Silke Böhm

Gartenstadt Haan - Die Bürgermeisterin
Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Sachgebiet Stadtplanung und Vermessung

Alleestraße 8

42781 Haan

Tel.: [02129/911-321](tel:02129/911-321)

Fax: [02129/911-591](tel:02129/911-591)

planungsamt@stadt-haan.de

www.haan.de

>>> [REDACTED] <[REDACTED]@deutschebahn.com> 23.07.2020 16:00 >>>

Guten Tag Frau Böhm,
urlaubs- bzw. krankheitsbedingt die Beantwortung am heutigen Tag.
Die zuständige Projektleitung (zurzeit im Urlaub) wurde gebeten den letzten aktuellen Sachstand der Vorplanung mitzuteilen und um Auskunft gebeten, wann die TÖB-Beteiligung erfolgen wird.
Sobald die Antwort vorliegt, werde ich sie gerne informieren.
Der Termin am 23.06. ist ja leider wegen Leitungsprobleme nicht zustande gekommen.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Bahnhofsmanagement Düsseldorf (I.SP-W-DÜS)
DB Station&Service AG
Konrad-Adenauer-Platz 14, 40210 Düsseldorf

Von: Silke Böhm <Silke.Boehm@stadt-haan.de>

Gesendet: Montag, 22. Juni 2020 19:07

An: [REDACTED] <[REDACTED]@deutschebahn.com>

Betreff: Sachstand Umbau der Bahnhöfe Haan und Haan-Gruitener im Rahmen der MOF 3

Sehr geehrter Herr [REDACTED],

die Verwaltung hat für den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt & Verkehr am 23. Juni 2020 folgende Anfrage zur Beantwortung erhalten, die ich mit der Bitte um kurzfristige Mitteilung weiterleite:

"In der SUVA Sitzung vom 11. Februar 2020 wurde dem Ausschuss eine Mitteilung der DB Station & Service GmbH vorgelegt, aus der hervorging, dass der Abschluss der Vorplanung des Umbaus des

Gruitener Bahnhofs im 1. Quartal 2020 erfolgen solle. Was hat der Abschluss dieser Vorplanungen ergeben?

Inwieweit haben sich Änderungen an den geplanten Maßnahmen und dem geplanten Zeitplan ergeben? Wann ist mit Beginn und Abschluss der Arbeiten zu rechnen?"

Freundliche Grüße

Im Auftrag:

Silke Böhm

Gartenstadt Haan - Die Bürgermeisterin
Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Sachgebiet Stadtplanung und Vermessung
Alleestraße 8
42781 Haan

Tel.: [02129/911-321](tel:02129911321)

Fax: [02129/911-591](tel:02129911591)

planungsamt@stadt-haan.de

www.haan.de