

17. Sitzung des Stadtentwicklung, Planung und Bau
Sitzung am 29.08.2023 / 17 Uhr

Anfrage der WLH-Fraktion vom 27.08.2023:

**„Top 11 - Projekt Kunstrasenplatz Sportplatz Hochdahler Straße- Kein Thema?
- Immer noch die alten Schäden im Kunstrasen - Saisonstart und nun?“**

Stellungnahme der Verwaltung:

**1. Wann wurde der Auftrag zur Reparatur des Kunstrasenplatzes
Hochdahler Straße an wen vergeben?**

Nach öff. Ausschreibung ohne Angebotseingang im Mai 2022 erfolgte
Vergabe im November 2022 an die Fa. Weghaus, Vergabe an diese in
Zusammenarbeit Arge SAS

Fa. Weghaus wurde vom Vorstand der SSVg Haan im November 2022 wegen
„wichtigem Training“ daran gehindert, zumindest die Elfmeterpunkte
auszubessern. Daraufhin Reparaturversuche der SSVg mit Beschädigung des
Unterbaus.

**2. Wann wurde die Durchführung der Reparaturmaßnahmen am
Kunstrasenplatz an der Hochdahler Straße von welchem Amt
angemahnt?**

31.03.2023

09.06.2023, am 12.06.2023 wird Arbeitsbeginn für 14.06.2023 zugesagt,
vorbehaltlich Trockenwetter

12.07.2023, am 13.07.2023 wird Arbeitsbeginn für den 04.08.2023 zugesagt

18.08.2023 letzte Fristsetzung mit Androhung des Auftragsentzugs,
Arbeitsbeginn am 23.08.2023

3. Warum erfolgte die Reparatur des Kunstrasenplatzes Hochdahler Straße bis heute nicht – siehe Bild vom 27.08.2023?

Die Arbeiten haben am 23.08.2023 mit Baustelleneinrichtung begonnen. Ausführung zunächst in Gruiten, da am Wochenende auf der Hochdahler Straße großes Sportfest der SSVg. Am 29.08. werden die Arbeiten in Haan ausgeführt.

4. Dürfen Aktive der SSVG Haan 06 e.V. die Schäden selbst provisorisch richten, wenn die Betreiberin der Anlage, die Stadt Haan, die Reparaturmaßnahme bis zum Wochenende weiterhin nicht durchführte / durchführen ließ?

Nein. Durch einen solchen Versuch des Vereins ist der ortsgebundene Untergrund (Dynamische Schicht) bereits stark beschädigt worden, was zu Kostenmehrung und Verzögerungen geführt hat.