

Umsetzung des Radwegekonzeptes

Stand Oktober 2023

Nr.	Straße	Maßnahme	Straßenbaulast	Priorität Stadt / Gutachter	Sachstand	Zuständigkeit	Maßnahme		
							erledigt	in Bearbeitung	noch nicht begonnen
B 228									
1	Düsseldorfer bis Böttingerstr.	Markierung Schutzstreifen bergauf und Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	LBS NRW	1 / 3		LBS NRW			
2	Bahnhofstr.	Markierung eines Schutzstreifens, Beschilderung von Halteverboten, alternativ Ausweisung Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	LBS NRW	3	Durch Bürgerentscheid abgelehnt	Stadt Haan / LBS NRW			
3	Kaiserstr.	Markierung eines Schutzstreifens, Umbau Rathauskurve	LBS NRW	3	Der Straßenbaulastträger lehnt eine Markierung von Schutzstreifen in diesem Bereich ab. Wegen der zu geringen Fahrbahnbreiten kann kein durchgehender Streifen aufgebracht werden. Eine nur in Teillängen existierende Markierung findet bei Straßen.NRW keine Zustimmung.	Stadt Haan			
4	Alleestr.	Markierung von Schutzstreifen	LBS NRW	3 / 1	Der Landesbetrieb (RNL Bochum) steht der Einrichtung von Radschutzstreifen auf in seiner Baulast stehenden Straßen offen gegenüber. Allerdings lässt die Alleestraße aus seiner Sicht wegen zu geringer Restbreiten der Kernfahrbahn keine durchgängige beidseitige Schutzstreifenmarkierung zu. Für die Teilschnitte mit ausreichender Fahrbahnbreite bereitet die Verwaltung aktuell einen Markierungsplan zur Abstimmung mit dem Landesbetrieb vor.	Stadt Haan			
5	Elberfelder Str.	Beschilderung anpassen und Einbau einer Querungshilfe am Panoramaradweg	LBS NRW	1					
L 288									
20	Ohligser Str.	Markierung eines Schutzstreifens	LBS NRW	2 / 3	Wird im Rahmen der Straßensanierungsmaßnahme umgesetzt.	Stadt Haan / LBS NRW			
L 357									
10	Millrather Str.	Neubau Mittelinsel (Hochstr.), Freigabe des Gehweges für Radverkehr, Neubau Radweg nach Erkrath	LBS NRW	2	Gemäß Beschluss des UMA erfolgte eine Planung zur Verlängerung des Radweges an der Südseite der Millrather Straße im Bereich des Grünzuges des Technologieparks vom Parkplatz "Birkensauna" bis zur Bergstraße. Diese Planung (einschl. Alternative) wurde von Straßen.NRW abgelehnt. Der Neubau der Insel (Hochstraße) ist frühestens nach Fertigstellung des kompletten Radweges im Technologiepark und der Verlagerung der L 357 auf die Niederbergische Allee sinnvoll. Der Neubau des Radweges nach Erkrath ist seitens des LBS im Rahmen dieser Maßnahme nicht vorgesehen.	Stadt Haan / LBS NRW			
11	Gruitener Str.	Grünpflege und Erhalt des Radweges	LBS NRW	2	Erfolgt durch den Landesbetrieb Straßen.NRW	LBS NRW			
12	Gräfrather Str.	Beschilderung "Verkehrsberuhigter Bereich" hinter der Schallschutzwand	LBS NRW	1					
K 5									
19	Ittertstraße	Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Kreis ME	1 (2)	Der Kreis hat die Maßnahme in seinen Arbeitsplan aufgenommen.	Kreis ME			
36	Turnstr.	Fahrbahnsanierung	Kreis ME	2	Erfolgt im Zuge des Umbaus der K 5.	Kreis ME			
K 16									
6 - 9	Flur-, Dieker-, Feld- und Nordstr.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	Kreis ME	1 - 3					
K 20									
16	Ellscheider Str.	Neubau Querungshilfe am zukünftigen Kreisverkehr "Niederbergische Allee" Grünpflege, Beschilderung Beschilderung Querung "Mahnert"	LBS NRW Kreis ME Kreis ME	3 2 3	Die Querungshilfe kann erst mit Herstellung des Kreisverkehrs hergestellt werden. Die Grünpflege entlang der Ellscheider Straße obliegt dem Kreis. Die Beschilderung ist in Abstimmung mit dem Kreis bereits umgesetzt worden.	LBS NRW Kreis ME Kreis ME			
Gemeindestraßen									
13	Brückenstr.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1					
14	Hochstr.	Tempo 30 Beschilderung	Stadt Haan	1					

Umsetzung des Radwegekonzeptes

Stand Oktober 2023

Nr.	Straße	Maßnahme	Straßenbaulast	Priorität Stadt / Gutachter	Sachstand	Zuständigkeit	Maßnahme		
							erledigt	in Bearbeitung	noch nicht begonnen
15	Rotdornweg, Bergstr., Lindenweg	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	2	Das Layout der Beschilderung wurde dem UMA in seiner Sitzung am 15.08.2023 vorgestellt. Die Ausführung aller gleichgearteter Beschilderungen soll noch 2023 beginnen und in 2024 fortgesetzt werden.	Stadt Haan			
17	Ellscheider Str.	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	3	Das Layout der Beschilderung wurde dem UMA in seiner Sitzung am 15.08.2023 vorgestellt. Die Ausführung aller gleichgearteter Beschilderungen soll noch 2023 beginnen und in 2024 fortgesetzt werden.	Stadt Haan			
		Freigabe der Einbahnstr.	Stadt Haan	1					
18	Goethestr.	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	2	Das Layout der Beschilderung wurde dem UMA in seiner Sitzung am 15.08.2023 vorgestellt. Die Ausführung aller gleichgearteter Beschilderungen soll noch 2023 beginnen und in 2024 fortgesetzt werden.	Stadt Haan			
21	Kirchstr.	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	3	Das Layout der Beschilderung wurde dem UMA in seiner Sitzung am 15.08.2023 vorgestellt. Die Ausführung aller gleichgearteter Beschilderungen soll noch 2023 beginnen und in 2024 fortgesetzt werden.	Stadt Haan			
22	Königgrätzer Str.	Beschilderung der Wegeführung	Stadt Haan	3	Das Layout der Beschilderung wurde dem UMA in seiner Sitzung am 15.08.2023 vorgestellt. Die Ausführung aller gleichgearteter Beschilderungen soll noch 2023 beginnen und in 2024 fortgesetzt werden.	Stadt Haan			
23	Am Ideck	Beschilderung Fahrradstr. und Wegeführung	Stadt Haan	2 / 3	Das Benehmen zw. Polizei und Straßenverkehrsbehörde zur Einrichtung einer Fahrradstraße ist erfolgt. Die erforderlichen Markierungsarbeiten sind vergeben, so dass die Umsetzung wetterbedingt noch in 2023 erfolgen könnte.	Stadt Haan			
24	Kampstr.	Beschilderung der Wegeführung, und Bordsteinsenkung	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität vorerst zurückgestellt	Stadt Haan			
25	Haaner Bachtal	Beschilderung eines gemeinsamen Geh- und Radweges und Grünpflege	Stadt Haan	2	Erfolgt im Zuge der aktuellen Baumaßnahme im Bachtal.	Stadt Haan			
26	Obere Kampstr.	Wegeverbindung zur Kampheider Str. als gemeinsamen Geh- und Radweg ausweisen	Stadt Haan	3 / 2					
27	Schmachtenberg	Neubau einer Wegeverbindung zw. Kampheider Str. und Holz	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität und der fehlenden personellen Ressourcen noch nicht aufgenommen.	Stadt Haan			
28	Deller Str.	Sanierung der Rampe	Stadt Haan	3 / 2	Wegen der geringeren Priorität und der fehlenden personellen Ressourcen noch nicht aufgenommen.	Stadt Haan			
29	Schiensbusch	Fahrbahnsanierung	Stadt Haan	3 / 2	Wegen der geringeren Priorität und der fehlenden personellen Ressourcen noch nicht aufgenommen.	Stadt Haan			
30	Bahntrasse ab Pumpstation bis Solingen	Neubau einer Wegeverbindung und Pflege des vorh. Teilabschnittes Steinkulle bis Solingen und Ausschilderung als gemeinsamer Geh- und Radweg	Stadt Haan	3	Wegen der geringeren Priorität und der fehlenden personellen Ressourcen noch nicht aufgenommen.	Stadt Haan			
34	Adlerstr.	Nach- und Zusatzmarkierung des ruhenden Verkehrs	Stadt Haan	2	Momentan aus Sicht der Verwaltung noch nicht erforderlich.	Stadt Haan			
35	Diekerhofstr.	Öffentlichkeitsarbeit "Radverkehr gegen die Einbahnstraße"	Stadt Haan	1		Stadt Haan			
37	Hochdahler Str.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei" in Höhe REWE	Stadt Haan	1		Stadt Haan			
38	Am Schlagbaum	Beidseitige Markierung eines Schutzstreifens	Stadt Haan	2		Stadt Haan			
39	Walder Str.	Bauliche Sicherung der Entwässerungsrinne und Beschilderung "Radfahrer im Gegenverkehr"	Stadt Haan	2		Stadt Haan			
40	Zum alten Güterbahnhof	Markierung eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Stadt Haan	1	Aufgrund der momentan sehr geringen Nutzung der Straße durch den Gewerbebetrieb noch zurückgestellt	Stadt Haan			

Umsetzung des Radwegekonzeptes

Stand Oktober 2023

Nr.	Straße	Maßnahme	Straßenbaulast	Priorität Stadt / Gutachter	Sachstand	Zuständigkeit	Maßnahme		
							erledigt	in Bearbeitung	noch nicht begonnen
41	Niederbergische Allee	Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Stadt Haan	2	Erfolgt im Zuge des Endausbaus	Stadt Haan			
42	Böttinger Straße	Beschilderung "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1					
43	Landstraße	Beschilderung "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1					
44	Mittelstr.	Beschilderung Tempo 30	Stadt Haan	1					
45	Wilhelmstr.	Benutzungspflicht der Radwege aufheben.	Stadt Haan	2 / 1					
46	Parkstr.	Beschilderung Gehweg "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1	Nicht mehr erforderlich, weil die Parkstraße auf Tempo 30 reduziert wurde.				
47	Düsselberger Straße	Radverkehr auf der Fahrbahn	Stadt Haan	1					
48	Ohligser Straße Nord	Beschilderung "Radfahrer frei"	Stadt Haan	1					
Panoramaradweg									
31	Panoramaradweg	Dauerhafte Beschilderung der Radroute		1					
32	Panoramaradweg (Wibbeltrath)	Dauerhafte Beschilderung der Radroute	Stadt Haan	1					
33	Bollenheide, östl. Hunsrückstraße	Ertüchtigung der Oberfläche, Beschilderung Wegeführung	Stadt Haan	3 / 2					
Achse durch das Sandbachtal									
49	Sandbachtal	Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges	Stadt Haan	2	Befindet sich derzeit in der Planung	Stadt Haan			
Radverkehrsinfrastruktur									
50	Elternhaltestelle Dieker Str.	Beschilderung	Stadt Haan	2	Die Verwaltung hat eine Planung zur Schulwegsicherung in Auftrag gegeben.	Stadt Haan			
51	Elternhaltestelle Kaiserstr.	Beschilderung	Stadt Haan	2	Die Verwaltung hat eine Planung zur Schulwegsicherung in Auftrag gegeben.	Stadt Haan			
52	Fahrradabstellanlagen	Ersatz, Pflege des Bestands und Ergänzung	Stadt Haan	ohne	Erfolgt als laufendes Geschäft der Verwaltung	Stadt Haan			
53	Beschilderungskonzept	Erarbeitung eines Konzeptes	Stadt Haan	ohne	Das Layout der Beschilderung wurde dem UMA in seiner Sitzung am 15.08.2023 vorgestellt. Die Ausführung aller gleichgearteter Beschilderungen soll noch 2023 beginnen und in 2024 fortgesetzt werden.	Stadt Haan			