

Seniorenbelange in Haan

Umsetzungsplan Seniorengerechte Quartiersentwicklung



Hauptziel: Die Wohn- und Lebensbereiche der Haaner Senior(inn)en sind so zu gestalten, dass diese ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern verbleiben können und auch zunehmend in die Gestaltung ihres Lebensumfeldes einbezogen werden.

05.08.2025

Zwischenziele	Handlungsfelder	Aktivitäten	Verantwortung	Beginn	Aktueller Stand der Umsetzung	Sonstiges
Durchführung der Runden Tische in dem Quartier Haan. Die Mitglieder der Runden Tische erarbeiten eigene auf das Quartier bezogene Projekte und Ideen:	1. Handlungsfeld - Mobilität und Infrastruktur:					
	2. Handlungsfeld - Pflege und Gesundheit:	Gründung und Erhaltung Runder Tisch der Anbieter ambulanter Pflegedienste (zukünftig mit Pflege- und Wohnberatung)			laufend	
		Gründung einer Versorgungskette bei Entlassungen aus dem Krankenhaus bei vorliegenden Defiziten			laufend	
	3. Handlungsfeld - Information und Begegnung	Informationsreihe an verschiedenen Örtlichkeiten mit Kennenlernen der Teilnehmer des RT	AG Information	26.02.2025	laufend	
	4. Handlungsfeld - Wohnen und Wohnumfeld	Alternative Wohnformen	AG Wohnen	17.07.2024	erledigt	Einführung eines Stammtisches
	5. Handlungsfeld - Vereinsamung	Digitales Angebot für Senioren	AG Digitales	26.02.2025	laufend	

Hauptziel: Die Wohn- und Lebensbereiche der Haaner Senior(inn)en sind so zu gestalten, dass diese ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern verbleiben können und auch zunehmend in

Arbeitsthema	Aktivität	Kategorie	Status	Zeitplan	-	Kommentar
				Aktivität ab	Enddatum	
<u>Informationsreihe an verschiedenen Örtlichkeiten mit Kennenlernen der Teilnehmer des RT</u>	Erstellung eines ersten Konzeptes	Information	abgeschlossen	Ende Juni	02.07.	Ideen Themenaurichtung, zusätzliche Teilnehmer
		Diskussion	abgeschlossen	02.07.	02.07.	Abgestimmt: RT-Teilnehmer, die dann zu Terminen des Raumes können und zum Motto passen: "Das Leben im Alter selbst gestalten", auch in Ferienzeit denkbar
	Wer bietet passende Räumlichkeiten an?	Information	abgeschlossen		14.07.	Rundmail vom 14.07. an RT-Verteiler zur Anmeldung bis 15.08.
	Welcher Teilnehmer des RT möchte sich vorstellen?	Aktion	in Bearbeitung			Anmeldung bis zum 15.08. mit Angabe benötigter Tisch-Zahl
	Nach Anmeldefrist: Welche zusätzlichen Anbieter möchten ebenfalls Stand anbieten? Anrufen (wenn noch Platz da)	Aktion	anstehend	15.08.	25. Aug	
	Rückmeldung an Forum	Entscheidung	anstehend	26.08.	28.08.	Bis Ende August Absage ohne Kosten möglich



Hauptziel: Die Wohn- und Lebensbereiche der Haaner Senior(inn)en sind so zu gestalten, dass diese ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern verbleiben können und auch zunehmend in

Arbeitsthema	Aktivität	Kategorie	Status	Zeitplan	-	Kommentar
				Aktivität bis	Enddatum	
<u>Digitales Angebot für Seniorinnen und Senioren</u>	Erstellung eines ersten Konzeptes	Aktion	in Bearbeitung			
laufendes Konzept, niederschwelliger als Bsp. Digitalpaten der AWO	Akquise von ehrenamtlichen Helfern		anstehend			
	Finden möglicher Räumlichkeiten		anstehend			
	Treffen mit einem Vertreter der BAGSO zur Möglichkeit einer Konzepterstellung	Aktion	abgeschlossen	Jun 25		

Hauptziel: Die Wohn- und Lebensbereiche der Haaner Senior(inn)en sind so zu gestalten, dass diese ihrem Wunsch entsprechend möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern verbleiben können und auch zunehmend in die Gestaltung

Arbeitsthema	Aktivität	Kategorie	Status	Zeitplan	-	Kommentar
				Aktivität bis	Enddatum	
<u>Veranstaltung zu verschiedenen Wohnformen in der Umgebung</u>	Flyerentwurf für die Informationsveranstaltung am 10.03.2025	Aktion	abgeschlossen	17.07.2024	10.03.2025	
Informationsveranstaltung am 10.03.2025	Logo-Entwurf der Informationsveranstaltung am 10.03.2025 "Gemeinsam wohnen in Haan Alt und Jung)	Aktion	abgeschlossen	17.07.2024		
	E-Mail Adresse "wohneninhaan@email.de"	Aktion	abgeschlossen	17.07.2024		
	Treffen der Projektgruppe (Kleiderkammer)	Aktion	abgeschlossen	29.07.2024		
	Aktualisierung Flyer, Text für SIGA und Text für die Registrierung am 10.03.2025.	Aktion	abgeschlossen	07.11.2024		
	Treffen der Projektgruppe (Bauverein)	Aktion	abgeschlossen	07.11.2024		
	Erstellung einer WhatsApp Gruppe für die Projektgruppe	Aktion	abgeschlossen	07.11.2024		
	Erneute Aktualisierung Flyer und Text für die Registrierung am 10.03.2025.	Aktion	abgeschlossen	13.11.2024		
	Skizze im Flyer	Aktion	abgeschlossen	17.11.2024		
	Zusage von Frau Nell	Aktion	abgeschlossen	17.11.2024		

	Klärung beim Runden Tisch . Wieviel Flyerexemplare (2500)	Aktion	abgeschlossen	27.11.2024		
	Termin und Teilnehmer für Pressegespräch vereinbaren	Aktion	abgeschlossen	27.11.2024		
	Vorstellung des Entwurfs für den Flyer und Optimierungen	Aktion	abgeschlossen	27.11.2024		
	Flyer ist final	Aktion	abgeschlossen	27.11.2024		
	Rückmeldung an alle, ob Skizze in Flyer passt	Aktion	abgeschlossen	30.11.2024		
	Finale Abstimmung des Flyers (Format/Preis) bei Flyeralarm	Aktion	abgeschlossen	07.12.2024		
	Druckauftrag zu Flyeralarm	Aktion	abgeschlossen	07.12.2024		
	Auftrag/Rechnung der Flyer und Kostenplanung an Michael Schneider	Aktion	abgeschlossen	10.12.2024		
	Rückmeldung an alle, ob Referenten und Vergütung feststehen	Aktion	abgeschlossen	08.01.2025		
	Bis wann eine Newsletter-Entwurf für Verteiler von AWO und "Wir sind Haan"	Aktion	abgeschlossen	09.01.2025		
	Treffen der Projektgruppe (Bauverein)	Aktion	abgeschlossen	09.01.2025		
	Anpassung des Dokuments zum Wohnprojekt für den SIGA am 18.02.2025 --> Karlo Sattler	Aktion	abgeschlossen	10.01.2025		
	Dokuments zum Wohnprojekt für den SIGA an Dez. II	Aktion	abgeschlossen	11.01.2025		
	Entwurf Newsletter und Presstext	Aktion	abgeschlossen	13.01.2025		
	Verteilung (Mail) einer Verteilungsliste anderer Dokumente als Basis für die Flyer	Aktion	abgeschlossen	14.01.2025		

	Forum: 2 Pinwände, Beamer, Mikro., inkl. Moderationkoffer ist vorhanden	Aktion	abgeschlossen	14.01.2025		
	Erscheinen Newsletter "Wir sind Haan"? -- Rückmeldung von Volker Freund	Aktion	abgeschlossen	14.01.2025		
	Erscheinen Newsletter "AWO"? --> erscheint pro Quartal, daher zu spät für März 2025	Aktion	abgeschlossen	14.01.2025		
	Brauchen wir einen externen Moderator für den 10.03.25?	Aktion	abgeschlossen	14.01.2025		
	Entwurf des Text der DIN A 1 Werbeplakate an die Arbeitsgruppe	Aktion	abgeschlossen	14.01.2025		
	4-6 Stellwände von der Stadt für den 10.03. verfügbar? (Julian) 2 Seniorenbeirat, 2 Forum, 2 Jugendhaus	Aktion	abgeschlossen	13.01.2025		
	Klärung Ersatzreferenten (2) für die Informationsstände	Aktion	abgeschlossen	17.01.2025		
	Flyer: Wer, wieviel? Vom Runden Tisch (Rückmeldung Julian Kniess)	Aktion	abgeschlossen	17.01.2025		
	Rückmeldung zu den Werbeplakaten DIN A 1 (siehe Nr. 44)	Aktion	abgeschlossen	16.01.2025		
	Finaler Text der DIN A 1 Werbeplakate und Drucken von 4 Exemplaren	Aktion	abgeschlossen	17.01.2025		
	Druck der Überschriften für die Pinwände --> Julian	Aktion	abgeschlossen	17.01.2025		
	Rückmeldung zum Entwurf Newsletter und Pressetext	Aktion	abgeschlossen	16.01.2025		
	finaler Pressetext	Aktion	abgeschlossen	17.01.2025		

	Gesamtverteilerliste der Flyer (siehe Nr. 34 und bisherige Erfahrung)	Aktion	abgeschlossen	20.01.2025		
	Einladung zum Pressegespräch (Sattler); WZ, RP, Haaner Treff, Anzeiger 24	Aktion	abgeschlossen	20.01.2025		
	Pressegespräch und Foto, 11 Uhr (Bauverein)	Aktion	abgeschlossen	06.02.2025		
	Beginn der persönlichen Einladungen mit Flyern (Jeder nimmt sich ein paar Flyer)	Aktion	abgeschlossen	07.02.2025		
	Offiziene Flyerverteilung gemäß Verabredungen im Runden Tisch	Aktion	abgeschlossen	07.02.2025		
	Treffen der Projektgruppe (Bauverein)	Aktion	abgeschlossen	20.02.2025		
	Newsletter "wir sind Haan" an Volker (½ Seite, Bilder)	Aktion	abgeschlossen	07.02.2025		
	Anmeldefrist der Informationsveranstaltung (Julian und Rolf)	Aktion	abgeschlossen	25.02.2025		
	Runder Tisch Haan (Bauverein)	Aktion	abgeschlossen	26.02.2025		
	Forum verfübar für Gestaltung und Umabau am 10.03.25 ab 16 Uhr	Aktion	abgeschlossen	10.03.2025		
	Informationsveranstaltung "Gemeinsam wohnen in Haan Alt und Jung" im Forum	Aktion	abgeschlossen	10.03.2025		
	Auswertung der Regestrierungen und der Feedback Karten	Aktion	abgeschlossen	10.03.2025		
	Rückblick auf unsere Veranstaltung "Gemeinsam Wohnen in Haan für Alt und Jung" an die registrierten Teilnehmer	Aktion	abgeschlossen	27.03.2025		

	<u>Vorbereitung der nächsten Aktionen:</u> 1. Seminar zum Führerschein für Wohnprojekte; 2. Vortrag zu den rechtlichen Aspekten der verschiedenen Wohnprojekte; 3. Exkursion zu Wohnprojekten	Aktion	abgeschlossen	31.03.2025		
	Angebot zu einem rechtlichen Vortrag vom BIVA	Aktion	abgeschlossen	24.04.2025		
	Angebot zu Modulen des Wohnführerscheins	Aktion	abgeschlossen	12.04.2025		
	Treffen der Projektgruppe (Müller) - 17 Uhr - Planung nächste Aktionen	Aktion	abgeschlossen	25.04.2025		
	Entscheidung: Alle 3 zur Wahl gestellten Aktionen werden geplant. Es wird mit zwei Aktionen begonnen	Entscheidung	abgeschlossen	25.04.2025		
	Treffen der Projektgruppe (Müller) - 14 Uhr - Formulierung für die "Registrierten" und Presseinfo	Aktion	abgeschlossen	02.05.2025		
	Klärung der Räume (Workshops) Frau Nell im Forum 05.07. und 12.07. von 11-15 Uhr	Aktion	abgeschlossen	30.04.2025		max. 20 Personen (10 € Eintritt pro Person)
	Klärung der Räume (Vortrag Recht) BIVA im Forum 03.07. oder 10.07. um 18-21 Uhr	Aktion	abgeschlossen	30.04.2025		Forum ok
	BIVA verfügbar am 03.07. oder 10.07. um 18-21 Uhr	Aktion	stop	30.04.2025		BIVA nein
	Frau Nell verfügbar am 05.07. und 12.07. um 11-15 Uhr im Forum	Aktion	abgeschlossen	30.04.2025		Frau Nell ok Forum ok

	Einladung zu den 2 Workshops von Frau Nell (05. und 12. Juli) an "Interessierte"	Aktion	abgeschlossen	08.05.2025		
	BIVA (Vortrag Recht) verfügbar 6. August um 17:30-20:30	Aktion	abgeschlossen	09.05.2025		
	Räume (Vortrag Recht) im Forum 6. August um 17:30-20:30	Aktion	abgeschlossen	09.05.2025		
	Einladung zur Presseinfo am 24.06.25	Aktion	abgeschlossen	11.06.2025		
	Presseinfo (Bauverein) - 10:30 Uhr	Aktion	abgeschlossen	24.06.2025		
	Treffen der Projektgruppe - 16 Uhr - Feinplanung für die Workshops und Vorplanung des Vortrages am 06. August	Aktion	abgeschlossen	30.06.2025		
	Einladung für den Vortrag "Rechtliche Aspekte zu den vers. Wohnformen" von Frau Kempchen (06.08.) an "Interessierte"	Aktion	abgeschlossen	01.07.2025		
	Workshop "Motivation" - Frau Nell im Forum (10 €, max. 20 Pers.) - 11-15 Uhr	Aktion	abgeschlossen	05.07.2025		
	Versand der Presseinfo für den Vortrag am 06. August	Aktion	abgeschlossen	10.07.2025		
	Workshop "Entscheidung" - Frau Nell im Forum (10 €, max. 20 Pers.) - 11-15 Uhr?	Aktion	abgeschlossen	12.07.2025		
	Vortrag zu den rechtlichen Aspekten der verschiedenen Wohnprojekte - im Forum	Aktion	anstehend	06.08.2025		BIVA Kempchen ok Forum ok