
 - 1 - 

Stadt Haan 
Die Bürgermeisterin 

Informationsvorlage 
Nr. 66/071/2019 

Tiefbauamt 
30.08.2019 

öffentlich 

 
 

Beratungsfolge  

Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt 
Sitzungstermin 

 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und 
Verkehr  
 

26.09.2019 

 
 
Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Haan, Radverkehrskonzept 
hier: Bericht zum Stand der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht der 

Verwaltung zum Stand der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zur 

Kenntnis. 

 
 
 

Anlass: 

 
Der Rat der Stadt Haan hat in seiner Sitzung am 04.07.2018 das Handlungskonzept 
zum Rad- und Fußgängerverkehr beschlossen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung 
aufgefordert, jährlich über den Stand der Umsetzung der Maßnahmen zu berichten.  

Sachverhalt: 

 
Das Maßnahmenkonzept zum Radverkehr umfasst insgesamt 51 Punkte. Diese 
wurden in drei Priorisierungsstufen gegliedert: 
 

 Priorität 1 – schnell und einfach umsetzbar und/oder hohe Wichtigkeit 

 Priorität 2 – einfach umsetzbar und/oder mittlere Wichtigkeit 

 Priorität 3 – nur langfristig mit gehobenen Aufwand umsetzbar 
und/oder geringe Wichtigkeit. 

 
Von den 51 Maßnahmen entfallen 20 auf die Stufe 1, 15 auf die Stufe 2, und 14 auf 
die Stufe 3. 2 Maßnahmen wurden nicht priorisiert. 
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Sachlich zuständig für diese Aufgaben ist die örtliche Straßenverkehrsbehörde 
(SVB). Vor jeder Entscheidung sind die Polizei und die Straßenbaulastträger zu 
hören. Die Verwaltung hat sich daher mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW 
hinsichtlich der Maßnahmen an der B 228, der L 288 und der L 357, sowie dem Kreis 
Mettmann hinsichtlich der Projekte entlang der K 5, K 16 und K 20 ins Benehmen 
gesetzt. Die Ergebnisse sind in ebenso wie die Sachstände in Bezug auf die 
Gemeindestraßen in der Tabelle zusammengefasst. Da die Stelle der SVB seit der 
Beschlussfassung im letzten Jahr für weniger als 2 Monate vollzeit besetzt war, 
mussten die Punkte der Priorität 2 und 3 geschoben werden. 
 
 
 

Finanz. Auswirkung: 

 
bisher ca. 5.000,- € 
 
 
 
Anlagen: 

Anlage 1: Tabelle "Umsetzung des Radwegekonzeptes" 
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