

**HFA am 15.12.2020**

**TOP**

**Beantwortung von Anfragen**

Anfrage der WLH-Fraktion vom 30.11.2020 wann mit der konkreten Umsetzung der am 30.10.2019 mehrheitlich beschlossenen Umbaumaßnahme zur Verkehrsberuhigung an der Kampheider Straße begonnen wird.

Antwort der Verwaltung:

Von der ursprünglichen Planung die Maßnahme unmittelbar im Anschluss an die Umbauarbeiten am Wibbelrather Weg zu beginnen, musste aufgrund von Kapazitätsgründen beim beauftragten Tiefbauunternehmen, der Fa. Ehlhardt aus Wuppertal, abgesehen werden. Die Kapazitätsengpässe hatten sich bereits bei der Umsetzung der Maßnahme am Wibbelrather Weg ausgewirkt und tragen nun zur Gesamtverzögerung der synergetisch zusammengefassten Maßnahmen bei. Die Umbaumaßnahme zur Verkehrsberuhigung an der Kampheider Straße soll, sofern dies die Temperatur- und Witterungsverhältnisse erlauben, Mitte Januar 2021 beginnen.