

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau	30.11.2021

Bericht über die Projekte des Tiefbauamtes

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zu den Projekten des Tiefbauamtes zur Kenntnis.

Projekt: Technologiepark Haan / NRW; 2.BA
hier: Teilausbau des 2. BA

- **Anbindung des Technologieparks an den Kreisverkehr**
- **Millrather Straße und Ausbau der Parkplätze „Birkensauna“**

Projektleitung: Herr Bittermann

Die mit den Arbeiten beauftragte Fa. STRABAG, Bereich Rheinland, hat den Parkplatz Birkensauna inzwischen fertig gestellt. Die Beleuchtung auf dem Parkplatz und dem sich anschließenden Rad-Gehweg Kriekhausen ist in Betrieb genommen worden, sodass die Parkflächen für die Nutzer freigegeben werden konnten. Damit konnte der erste Abschnitt des aus drei Titeln bestehenden Gesamtauftrags - Teilausbau Niederbergische Allee, Ausbau Parkplatz Birkensauna, Beleuchtung im gesamten Baugebiet 2. BA - abgeschlossen werden.

Mit den Arbeiten „Teilausbau Niederbergische Allee“ wurde in der 45. KW begonnen.

Projekt: Erschließung des Gewerbegebietes „Backesheide“
Projektleitung: Herr Bittermann

Die Planungen Straßen-, Kanal- und Versorgungsbau sind seitens des Landesbetrieb Straßenbau NRW auditiert und freigegeben.

Mit den Bauarbeiten wurde seitens Daimler Real Estate die Unternehmung STRABAG, Rheinland, beauftragt.

Die Bauarbeiten auf der L357 – Fahrspurerweiterung und Zufahrt zum Truck Center – sind abgeschlossen.

Zurzeit wird noch an den Ver- und Entsorgungsleitungen auf der Straße Backesheide gearbeitet.

Seitens Daimler Real Estate ist bereits mit dem Ausbau des Truck Center Haan – innere Erschließung - begonnen worden.

Projekt: Ausbau der Bussteige in den barrierefreien Zustand

Projektleitung: Herr Kutscha

Die nächste Welle zum Ausbau der Bushaltstellen in den barrierefreien Zustand befindet sich in der Planung. Es wird mit einer Ausführung der Bauleistungen im zweiten Quartal 2022 gerechnet.

Projekt: Glasfaserausbau im Stadtgebiet Haan (PYÜR)

Projektleitung: Herr Kutscha

Zurzeit werden die Ausführungspläne zum Glasfasernetzausbau im Sinne des § 68 Abs. 3 Telekommunikationsgesetz geprüft, sodass eine Ausführung der Bauleistung zur Errichtung des Glasfasernetzes im Frühjahr 2022 erfolgen kann.

Projekt: Sanierung Ohligser Straße

Projektleitung: Herr Kutscha

Hierzu wird auf die Vorlage 66/033/2021 der Verwaltung zum UMA vom 23.11.2021 verwiesen.

Projekt: Straßenausbau Schillerstraße

Projektleitung: Herr Fischer

Die Arbeiten zur Schillerstraße sind fast abgeschlossen. Lediglich ein paar Restarbeiten werden momentan noch durchgeführt. Bei einer Vorabbegehung wurde das ausführende Unternehmen auf Mängel hingewiesen, die bis zum Abnahmetermin behoben werden sollen. Einen Abnahmetermin wurde noch nicht vereinbart, ebenso wurde die Schlussrechnung noch nicht gestellt.