



Dezernat III / Amt 66
02.09.2022

12. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau (SPUBA)
06.09.2022 / 17 Uhr

Anfrage der CDU Ratsfraktion vom 16.08.2022:
„Brücke zwischen Dorfanger und Heinhauser Weg“

Die Brücke zwischen Dorfanger und Heinhauser Weg in Gruiten-Dorf wurde wegen gravierender Mängel abgesperrt und soll durch einen Neubau ersetzt werden. In diesem Zusammenhang fragt die CDU-Ratsfraktion mit Schreiben vom 16.08.2022 an, ob vorab eine provisorische Brücke kurzfristig als Zwischenlösung errichtet werden kann.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung hat die Planungsarbeiten für eine neue Brücke über die Düssel bereits aufgenommen. Ziel ist die Errichtung einer neuen Holzbrücke in gleicher Lage und Ausdehnung wie die Vorhandene. Für die Dauer der Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Ausschreibung der Bauleistungen sowie das Vergabeverfahren sind mehrere Wochen einzukalkulieren, auch wenn die Verwaltung diese Frist kurz zu halten versuchen wird.

Der Bau einer provisorischen Brücke als Übergangslösung würde zusätzliche Planungs-, Vergabe- und Ausführungszeit in Anspruch nehmen. Der Termin für die endgültige Brücke würde sich weiter verzögern. Insbesondere ist aber ein Provisorium weder nachhaltig noch ressourcenschonend.

Eine vorhandene alternative Route als Ersatz für die Brückennutzung beinhaltet eine um ca. 140 m längere Wegstrecke, und ist zumindest als Übergangslösung zumutbar. Daher sollte aus Sicht der Verwaltung auf ein wenige Monate bestehendes Provisorium verzichtet werden.