



Dezernat III / Amt 70

15.11.2024

Sachstandsbericht der Projekte

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Haan (InHK)

- Friedrichstraße ab Alter Markt bis Kreuzung Mittelstraße
- Diekerstraße bis REWE inklusive Kreuzung Mittelstraße
- Fußgängerzone oberer Neuer Markt bis Apotheke Kante unterer Neuer Markt

Im Rahmen des Ratsbeschlusses vom 29.10.2024 (Vorlage: 70/036/2024/1) wurde die Verwaltung beauftragt, die Entwurfsplanung für das Areal „Fußgängerzone Oberer Neuer Markt“ zu erarbeiten. Die Entwurfsplanung wird dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau am 11. März 2025 vorgestellt. Eine Beteiligung der Einzelhändler hat am 31.10.2024 stattgefunden. Die Beteiligung der Anrainer Eigentümer_innen findet noch statt.

Spielangebote an Schulen / städtischen Kindertagesstätten:

Nach den Beschlüssen Ausschuss für Bildung und Sport (18.09.2024) 25.09.2024 Jugendhilfeausschuss (25.09.2024) Vorlage 70/041/2024 werden bei folgenden drei Bauvorhaben seitens A70 Betriebshof die vertieften Planungsphasen initiiert und die Ausschreibungen Anfang 2025 veröffentlichen um die Umsetzung im Laufe des 2. Quartals 2025 abzuschließen:

- (1) Bewegungsangebote Schulhof GS Mittelhaan inklusive Erneuerung
Fallschutzbelag
- (2) Großspielgerät Schulhof GS Am Bollenberg inklusive Erneuerung
Fallschutzbelag
- (3) Kleinkinderspielgerät KITA Am Bollenberg inklusive Errichtung einer
Spielsandfläche



Bolzplatzfläche Hasenhaus, Sinterstraße und Tenger

Die drei Bolzplätze sind für den Spielbetrieb auf der freigelegten Asphaltfläche wieder freigegeben. Durch die großzügige Spende des Lions Club Haan wird ermöglicht, eine neue Cageballanlage (Ballfangzaun) aufzustellen.

Hinweis:

Die aktuellen Fußballtore mit Basketballkörben auf dem Spielbereich GGS Gruiton werden demontiert. Auf dem Spielbereich GGS Gruiton werden zeitnah Fußballtore mit Basketballkörben als „SILENCE Bolzplatztore mit Sand gefüllt“ nach Lieferung verbaut.

Cageballanlage Goerdelerstraße

Für den Bolzplatz Goerdeler Straße hat die Verwaltung eine Fördermittelzusage erhalten. Die Fördermittelzusage beträgt gesamt 178.000 Euro bei einer Förderung von 160.200 Euro und einem Eigenanteil von 17.800 Euro (90 % Förderung). Die Umsetzung der Maßnahme wird bis Ende 2025 projektiert entsprechend des Bewilligungszeitraumes bis zum 15.12.2025.

Flutlichtanlage Sportplatz Gruiton und Sportplatz Haan

Der Betriebshof steht im ständigen Austausch mit der Installationsfirma der Flutlichtanlage. Das Material wurde Anfang November bestellt, jedoch ist es noch nicht geliefert worden. Auf Rückfrage konnte kein verbindlicher Liefertermin angegeben werden. Der Betriebshof hat die Dringlichkeit des Sachverhaltes wiederholt dargestellt. Die Firma sagte den unverzüglichen Einbau der Teile nach Lieferung zu.

Ausschreibung Pflege von Grünflächen städtischer Liegenschaften

Derzeit läuft eine Ausschreibung für externe Grünpflegemaßnahmen an Kitas, Schulen und Sportplätzen auf städtischen Liegenschaften. Die erste Ausschreibung war nicht erfolgreich. Eine neue Ausschreibung wird zeitnah erfolgen.

Ausschreibung Produktion und Lieferung von Sommerflor

Ein Zuschlag bezüglich der Ausschreibung für die Lieferung des Sommerflors 2025 und folgende Jahre unter Berücksichtigung eines klimaangepassten Pflanzensortiments wurde erteilt.

Forstbetriebswerk

Die gem. Bundeswaldgesetz vorgeschriebene Neueinrichtung des Forstbetriebswerks für die kommenden 10 Jahre wurde beauftragt. Die Einrichtung des Forstbetriebswerkes durch Forsteinrichter (beauftragte Firma) ist noch nicht abgeschlossen, da hier noch der Bestand aufgenommen wird. Das Forstbetriebswerk beinhaltet alle Waldflächen bezüglich deren Baumarten (Bestockung), Baumalter, Baumzustand, Berechnung Zuwachs an Holzmasse etc.